
En guide till 
byggentreprenörens 
återbruksprocess

Baserad på SBUF-projekt 14349 – Öka återbruket i byggandet



Innehåll

Introduktion																  sid 3

Aktivitetsområden för återbruk					  sid 7

Återbruksprocessen											  sid 8

En guide till byggentreprenörens återbruksprocess

Framtagen av:
Sandra Moberg, Johanna Andersson IVL Svenska Miljöinstitutet

Guiden bygger på rapporten  ”Öka återbruk i byggandet – en processorienterad ansats för 
byggentreprenören”, genomfört av IN3PRENÖR, Luleå tekniska universitet (LTU) och IVL Svenska 
Miljöinstitutet, med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF, projekt nr 
14349). Författare till rapporten är:  
Alexander Jimenez, IN3PRENÖR; Jarkko Erikshammar, Lars Stehn, Luleå tekniska universitet; 
Johanna Andersson, Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL rapportnummer: C11119
ISBN nummer:978-91-7883-800-4

Bilder: Unsplash

2025-10-31



Guiden syftar till att ge praktiskt stöd för att inkludera återbruk i byggprojekt. Den visar 
hur återbruk kan planeras, styras, genomföras och följas upp som en integrerad del av 
byggprocessen. Genom att integrera återbruk i projektets ordinarie struktur och beslut ökar 
förutsättningarna för att lyckas i praktiken.

Denna guide bygger på resultaten från forskningsprojektet ”Öka återbruk i byggandet 
– en processorienterad ansats för byggentreprenören”. Projektet har genomförts i nära
samverkan med aktörer från hela byggsektorn; byggherrar, entreprenörer, arkitekter, konsulter,
materialleverantörer och logistikaktörer, för att identifiera hinder, möjligheter och praktiska
lösningar som stärker återbruk i byggprojekt.

Guiden bygger på en mer fördjupad rapport
Forskningsrapporten ”Öka återbruk i byggandet - En processorienterad ansats för 
byggentreprenören” (SBUF 14349) presenterar en strukturerad process för hur byggentreprenörer 
kan arbeta systematiskt med återbruk i totalentreprenader. Rapporten analyserar återbrukets 
hinder, möjligheter och utvecklingsbehov och beskriver sex centrala aktivitetsområden som 
tillsammans utgör byggentreprenörens återbruksprocess.

Guiden sammanfattar och konkretiserar dessa resultat i ett mer praktiskt format med exempel 
på arbetssätt, aktiviteter och rekommendationer för hur återbruk kan integreras i byggprojektens 
olika skeden.

Syfte och bakgrund
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Om guiden – fokus och 
användning  
 
 

Fokus 
 
Guiden bygger på en studie av återbruksprocessen i kommersiella byggprojekt, med särskilt 
fokus på totalentreprenader och samverkansprojekt.

Arbetet tar ett helhetsgrepp om byggprocessen och fokuserar på de aktiviteter och samband som 
gör återbruk möjligt i praktiken. Totalentreprenören står i centrum eftersom den har inflytande 
genom hela projektkedjan men slutsatserna är också relevanta för andra entreprenadformer, 
liksom för byggherrar, konsulter, arkitekter och andra aktörer som vill förstå hur återbruk kan 
drivas i samverkan.
 

Så används guiden 
 
Guiden följer byggprojektets struktur, från förstudie till överlämning, och är uppbyggd kring sex 
aktivitetsområden i återbruksprocessen. För varje område presenteras centrala aktiviteter, nycklar 
för framgång och exempel på hur åtgärder kan genomföras både inom projektet och i samverkan 
med omgivande aktörer och marknaden.

Den framtagna återbruksprocessen utgör en grund för att ta fram en egen rutin som gör det 
enklare att inkludera återbruk i byggprojekt. Anpassa processen till projektets förutsättningar 
tillsammans med beställaren, ta fram en plan tillsammans och gör processen till en etablerad 
rutin redan från start. Involvera alla parter, från beställare och projektörer till entreprenörer och 
leverantörer, så att mål, roller, ansvar och uppföljning blir tydliga. När återbruket integreras 
redan i de inledande skedena och följs upp genom hela projektet blir det en naturlig del av 
arbetet. Se rutinen som ett levande verktyg som utvecklas i takt med nya erfarenheter och olika 
projektformer, oavsett ny- eller ombyggnad.
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Projektets externa
faktorer

Projektets interna 
faktorer

•	Byggteknik och 
produktrelaterade frågor

•	Arbetssätt, metoder och 
verktyg

•	Projektledning, organisering 
och samverkan

•	Regelverk och standarder
•	Kultur och politisk styrning

•	Marknad och logistik
•	Ekonomiska aspekter
•	Kunskap och 

kompetens 

Gemensamma 
faktorer

För att möjliggöra ett ökat återbruk krävs insatser 
på flera nivåer, inom ramen för det enskilda 
byggprojektet och i det omgivande systemet. 

Inom projektet kan flera faktorer påverkas direkt, exempelvis 
genom planering av logistik, ekonomiska kalkyler, val av metoder, 
organisering och kompetensförsörjning. 

Samtidigt finns det omständigheter som huvudsakligen formas på 
bransch- och samhällsnivå, såsom marknadens utbud, regelverk 
och standarder, kultur och politiska styrmedel. Även dessa kan dock 
till viss del påverkas i enskilda projekt, till exempel genom att testa 
arbetssätt, ställa krav i upphandlingar eller skapa efterfrågan på 
återbruk.

Det finns också faktorer som är gränsöverskridande. Marknad och 
logistik, ekonomiska aspekter samt kunskap och kompetens behöver 
utvecklas både i projekten och i branschen i stort.
 
De faktorer som påverkar möjligheten till återbruk, både inom och 
utanför projekten, bildar tillsammans grunden för nästa steg. Nästa 
sida visar hur dessa utmaningar har grupperats till behovsområden 
som i sin tur leder till aktivitetsområden i byggentreprenörens 
återbruksprocess.

Återbruksinsatser behöver ske inom och utanför byggprojektet
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1. Återbruksplanering och styrning

2. Återbruksproduktion

3. Återbrukslogistik

4. Återbruksinventering

5. Återbruksaffären

6. Återbrukskulturen

  Styrning, ekonomi och marknad

  Planering, byggteknik och logistik

  Materialinformation och spårbarhet

  Kompetens, samverkan och kultur

Byggteknik och produktrelaterade frågor: Många 
produkter är inte gjorda för demontering, och 
dokumentation om kvalitet saknas ofta.
Arbetssätt, metoder och verktyg: Rutiner och verktyg för 
att planera, inventera och dokumentera återbruk behöver 
utvecklas. 
Projektledning, organisering och samverkan: Ansvar, 
roller och tid för återbruk är inte alltid tydliggjorda. Att 
projekt drivs i samverkan verkar vara en viktig nyckel för 
framgång.
Marknad och logistik: Utbudet av återbrukat material 
är ojämnt och svårt att matcha mot projekten. Brist på 
samordning och lagerplatser gör planeringen svårare.
Ekonomiska aspekter: Kostnader, prissättning och 
kalkylmetoder för återbruk är ofta oklara. Det skapar 
osäkerhet i projekten.
Kunskap och kompetens: Återbruk kräver nya 
(och gamla!) färdigheter. Praktisk kunskap och 
erfarenhetsutbyte behöver stärkas.
Regelverk och standarder: Regler och krav är anpassade 
för nytt, inte återbruk. Tydlighet kring ansvar saknas ofta 
idag.
Kultur och politisk styrning: Branschens normer 
och styrmedel behöver uppmuntra återbruk som det 
naturliga valet.

BehovsområdenFaktorer som påverkar 
möjligheten till återbruk

Aktivitetsområden
Sammanfattningsvis kräver återbruk insatser på 
flera fronter för att återbruk ska kunna integreras i 
byggprojekt:

Tillsammans utgör behovsområdena grunden för den 
återbruksprocess som presenteras i denna guide som 
innehåller de identifierade aktivitetsområdena:

Projektets 
interna 
faktorer

Projektets 
externa
faktorer

Från förutsättningar till handling
De förutsättningar som påverkar möjligheten till återbruk – både inom 
och utanför projekten – som identifierades på förgående sida leder 
till ett antal behov som måste hanteras för att återbruk ska kunna bli 
en naturlig del av byggprocessen. Fyra behovsområden har därför 
identifierats, vilka i sin tur ligger till grund för de sex aktivitetsområden 

som presenteras i guiden. Som bilden visar, utgår faktorerna från både 
projektinterna och projektexterna nivåer och leder vidare till aktiviteter 
som också sker inom och utanför projektet.

Projektets 
interna 
faktorer

Projektets 
externa
faktorer
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Aktivitetsområden för återbruk

                          4.	
Återbruksinventering

Att få återbruk att fungera i praktiken handlar om 
mer än att ta vara på material - det handlar om att 
väva in ett nytt sätt att tänka i hela byggprocessen. 
Återbruk kräver att alla delar i byggprocessen 
samverkar, från planering till kultur.

Ett framgångsrikt återbruk kan inte lösas genom en enskild 
insats, utan kräver ett helhetsgrepp där styrning, affärsmodeller, 
produktion, logistik, inventering och kultur samverkar. De sex 
aktivitetsområdena som visas på denna sida kompletterar varandra 
och skapar tillsammans förutsättningar för att återbruk ska bli både 
genomförbart och lönsamt.

 
Återbruksprocessen visas på nästa sida
På nästa sida visas den utvecklade återbruksprocessen för 
byggentreprenader. Aktivitetsområdena är inplacerade längs 
byggprocessens tidslinje, tillsammans med tillhörande aktiviteter 
som har positionerats där dom bäst hör hemma i förhållande 
till den traditionella byggentreprenadens faser: förstudie, 
systemprojektering, detaljprojektering, upphandling material och UE 
(underentreprenörer), produktion och överlämning. Viktiga beslut 
som påverkar återbruk är illustrerade som gula romber och de 
dokument som bör uppdateras utifrån återbruksval och aktiviteter 
illustreras som rosa dokument. 

Varje aktivitetsområde beskrivs därefter mer i detalj på nästföljande 
sidor. De aktiviteter som bedömts vara mest centrala lyfts fram 
både som åtgärder inom projektet (det som kan påverkas direkt i ett 
pågående byggprojekt) och som åtgärder utanför projektet (som på 
längre sikt skapar bättre förutsättningar för återbruk i branschen).

			   1.	
Återbruksplanering 

och styrning

				    2.	
Återbruksproduktion

			   3.	
Återbrukslogistik

              5.	
Återbruksaffären

			   6.	
Återbrukskulturen
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Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling material & UE Produktion Överlämning
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1.1. 

1.2. 

1.5. 

Genomföra 
projektstartmöte 
med beställare om 
återbruk

Undersöka 
förutsättningar för 
återbruk

Planering för logistik 
och montage

1.4. Planering för projek-
tering och produktion

Kravställning för projek-
tering och produktion1.9. 

1.3. Initial inköpsplanering  

1.10. Kalkylering av återbruk  

1.12. 

1.11. 

Detaljera återbruks-
plan/inventering

Projektera in återbruk

1.13. Plan för produktion 
/uppföljning

1.6. Planering för successiv 
inventering

1.6. Planering för succes-
siv inventering

2.1. Demontering och avsyn

2.2. Produktionsaktiviteter

3.1. Logistikplan

4.1. Detaljera återbruksplan 

6.2. Team building för bra 
återbruksarbete 

6.2. Team building för bra 
återbruksarbete 

6.2. Team building för bra 
återbruksarbete 

4.2. Successiv inventering 4.2. Successiv inventering 

4.3. Logg av återbrukat 
material 

5.1. Sök/köp återbruks-
material 

5.2. Kravställning vid 
UE-upphandling

5.3. Successivt inköp

5.3. Successivt inköp

5.4. Försäljning/
distribution

6.1. Startmöten om 
återbruk

1.7. Plan för team-building 6.3. Erfarenhets-
återföring 

Återbruks-
plan

Program-
handling

System-
handling

Bygg-
handling

Detaljerad 
återbruks-
plan

Återbruks-
utfall

Relations-
handling 
för framtida 
återbruk

Lärdomar 
till åter-
bruksplan

5.1. Sök/köp återbruks-
material 

Inventera översiktligt 

Byggentreprenörens återbruksprocess

1.6. Planering för successiv 
inventering

1.8. Besluta/inrätta åter-
bruksplan
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Demontera 
eller riva

Om marknads- 
volym / kvalitet 

< plan

Om inven-
terad volym 
/ kvalitet < 

plan

Utfall         
volym/kva-
litet < plan



1.	Återbruksplanering 
och styrning

Integrera återbruk i projektets 
styrning, mål, ekonomi och 
beslut från första skedet så 
att återbruksperspektivet 
hålls levande genom hela 
processen.

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

En tydlig planering med återbruk i fokus lägger grunden 
för hela projektet. Genom att tidigt sätta mål, krav och 
mandat säkerställs att återbruk får genomslag i alla 
skeden. Avsätt tid, resurser och kompetens redan i 
planeringsfasen och följ upp målen löpande, precis som 
för ekonomi, kvalitet och tid. Återbruk ska vara en del av 
projektstyrningen, inte en sidoaktivitet.

Nycklar för framgång

•	 Behandla återbruk som en strategisk fråga i 
projektstyrningen, inte som ett tillägg

•	 Sätt och förankra krav, mål och mandat tidigt 
genom förfrågan, kontrakt/avtal, projektstartmöten 
och tydliga beslutsvägar

•	 Integrera återbruk i kalkylering, inköpsplanering 
och uppföljning av ekonomi och klimatnytta

•	 Säkerställ resurser för återbruk från start

1.1. 1.2. 1.4. 

1.9. 

1.3. 

1.10. 

1.11. 1.12. 

1.13. 

1.6. 1.6. 1.5. 

1.6. 1.8. 1.7. 

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Innanför projektet Utanför projektet

Åtgärder inom och utanför projektet:

Aktivitetsområde 1 är 
den bärande strukturen 
som gör resten möjligt!

Möter behov 
av: Styrning, 
ekonomi och 
marknad

Återbruksmål och krav behöver tydliggöras 
tidigt och föras vidare genom projektledet 
till alla aktörer. Använd mötesserier och 
arbetsforum för att lösa hinder direkt när de 
uppstår och för att gemensamt hitta kreativa 
återbrukslösningar.

Öka efterfrågan och stärk återbrukets 
genomslag i branschen genom att 
formulera återbrukskrav i kombination med 
ekonomiska incitament och genom att 
delta i nätverk och samarbetsforum som 
sprider kunskap och ökar efterfrågan.

Innanför projektet Utanför projektet
Integrera återbruk i kalkyler och 
upphandlingsrutiner redan från start. Utforma 
inköpsstrategin så att den kan anpassas till 
tillgången av återbrukat material och skapa 
strukturer för att dokumentera och följa upp 
klimatnytta och kostnadsbesparingar.

Samarbeta med aktörer som driver 
eller utvecklar marknadsplatser och 
affärsmodeller för återbruk. I och med att 
återbruksmarknaden är i utvecklingsfas, 
så kan projekt arbeta med successiv 
beställning och prissättning för att bygga 
erfarenhet och minska risker.

Innanför projektet Utanför projektet

1.2. Projektstartmöten om 
återbruksmål

1.3. Initial inköpsplanering

1.9. Kravställning för 
återbruksprojektering och 
produktion

1.10. Kalkylering av återbruk

Planera in resurser, tid och arbetsmoment 
för återbruk redan från start. Initiera 
återbruksprojektering med tydliga krav och 
riktlinjer så att återbruk integreras i designen 
innan nya produkter väljs. Förankra krav, 
mål och mandat tidigt genom förfrågan, 
kontrakt och projektstartmöten. Säkerställ att 
produktionen vet vad som ska återbrukas och 
hur, och skapa flexibilitet genom särskilda 
återbrukszoner med lägre krav på finish men 
bibehållen funktion.

Bristen på standarder och dokumentation 
för återbrukbara produkter kan försvåra 
projektering med återbruk som 
förutsättning. Projekten kan hantera 
detta genom specifika utredningar av 
identifierade återbrukbara material och 
produkter för att bedöma kvalitet och 
funktion och därefter avgöra till vad de 
kan användas i projektet. 

Innanför projektet Utanför projektet

Medverka till att öka transparensen 
på återbruksmarknaden genom att 
dokumentera och dela erfarenheter om 
exempelvis prissättning.

Synliggör återbrukets ekonomi och 
miljöeffekter i rapportering och 
beslutsunderlag. Den ekonomiska 
osäkerheten kan hanteras i projekt genom 
ekonomisk samverkan med löpande budget- 
och prisjusteringar eller ÄTA-hantering.  

En guide till byggentreprenörens 
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2.1. Demontering och 
kontroll av kvalitet, skick och 
funktionalitet

Genomför återbruk 
som en naturlig del 
av byggproduktionen 
genom planering, selektiv 
demontering och uppföljning 
som säkrar kvalitet och 
lärande.

Omfattar planering, genomförande och 
uppföljning av demontering, hantering, 
rekonditionering och montering av 
återbrukade byggdelar. Kvalitet och funktion 
säkerställs genom produktionsinventering 
och dokumentation, medan upphandling 
med återbrukskrav och engagerade 
underentreprenörer bidrar till att stärka 
resultatet. Framgång kräver nära samverkan 
mellan projektering, inköp och produktion.

Innanför projektet Utanför projektet
Utför selektiv demontering och 
beredning med tydliga instruktioner. 
Följ upp med kvalitetskontroll och 
dokumentation så att materialets 
funktion och kvalitet kan säkerställas 
och spåras.

Där standarder/metoder saknas för 
bedömning och dokumentation, ta 
hjälp av sakkunniga eller tekniska 
konsulter för att göra bedömningar. 
Använd resultaten för att anpassa 
materialets användning till de krav som 
kan uppfyllas, och dela erfarenheterna 
med branschnätverk för att bidra till 
utvecklingen av gemensamma metoder 
och standarder.

2.	Återbruksproduktion

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

2.1. 2.2. 

•	 Återbruk ses som en integrerad del av 
produktionen, inte ett tillägg

•	 Utför selektiv demontering och beredning med 
tydliga instruktioner och ansvarsfördelning

•	 Följ upp med kvalitetskontroll och dokumentation 
för att säkerställa funktion och skick

•	 Stärk lärande och engagemang hos yrkesarbetare 
och underentreprenörer

Nycklar för framgång

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Åtgärder inom och utanför projektet:

Möter behov 
av: Planering, 
byggteknik och 
logistik

En guide till byggentreprenörens 
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3.	Återbrukslogistik

Säkra effektiva flöden för 
återbrukade material genom 
planering av ytor, transporter 
och hantering så att material 
kan cirkulera mellan projekt 
utan att tappa kvalitet, tid eller 
värde.

Omfattar planering och genomförande av 
materialflöden som bevarar kvalitet och funktion 
genom hela processen. En särskild Återbruks-
APD kan användas för att planera ytor, lagring och 
transporter samt samordna återbruksmaterialets 
väg från demontering till montage. Effektiv logistik 
kräver helhetssyn och samarbete mellan projekt 
och externa aktörer som logistikföretag eller 
återbrukshubbar.

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

Nycklar för framgång

•	 Tidig och kontinuerlig planering av logistikflöden och 
lagringsytor

•	 Säkerställ tid, resurser och ansvar för hantering av 
återbrukat material

•	 Samverka med logistikaktörer och andra projekt för 
gemensamma lösningar och lärande

3.1. 

3.1. Skapa en logistikplan, 
eller ta fram en specifik 
Å-APD

Innanför projektet Utanför projektet

Integrera återbruk i befintlig 
logistikplanering. En återbruksanpassad 
arbetsplatsdispositionsplan (Å-APD) kan 
behövas och komplettera befintlig APD för 
att hantera lagring, flöden och hantering 
av återbruksmaterial. Om projektet saknar 
egna lagringsytor, identifiera och boka 
externa lagrings- och logistiklösningar i 
tidigt skede.

Utforska samarbete med återbrukshubbar, 
logistikföretag och andra projekt för att 
dela resurser och undvika flaskhalsar. 
Dokumentera logistikkedjan för att bygga 
erfarenhet inför framtida projekt.

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Åtgärder inom och utanför projektet:

Möter behov 
av: Planering, 
byggteknik och 
logistik
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4.	Återbruksinventering

4.1. Detaljera 
återbruksplan 
för inventering – 
systemprojektering

4.2. Successiv 
inventering

4.3. Logg av återbrukat 
material

Innanför projektet Utanför projektet
Skapa en detaljerad återbruksplan 
som tydligt beskriver hur och när 
inventeringar ska genomföras, och hur 
resultaten ska användas som underlag 
för projektering, upphandling och 
produktion. Genomför inventeringar tidigt 
och dokumentera resultaten strukturerat 
som en del av återbruksplanen som 
stöd för projektering, upphandling och 
produktionen.

Använd befintliga digitala 
inventeringsverktyg och bidra till 
branschens utveckling av gemensamma 
rutiner för datainsamling och delning. 
Använd resultaten från inventeringarna 
för att stärka kunskap kring återbrukbart 
material i andra projekt.

Innanför projektet Utanför projektet

Successiv inventering möjliggör 
anpassning till projektets faser och ger 
löpande input till projektering och inköp. 
Tidig inventering är viktig för att kunna 
planera, synliggöra och tillgängliggöra 
material och produkter medan detaljerad 
inventering kan göras senare.

Säkerställ att inventeringsdata 
uppdateras och delas via digitala 
plattformar, så att materialstatus alltid är 
aktuell och kan användas av fler aktörer i 
branschen.

Innanför projektet Utanför projektet
Nytt samt återbrukat material bör 
dokumenteras i relationshandlingar. Lagra 
informationen i ett digitalt format som är 
lättillgängligt för framtida förvaltning och 
projekt.

Medverka till att ta fram och etablera 
gemensamma branschstandarder för 
digital beskrivning, klassificering och 
metadata kring återbrukat material.

Identifiera och dokumentera 
byggdelar med 
återbrukspotential tidigt 
och successivt för att skapa 
ett tillförlitligt underlag 
för projektering, inköp och 
klimatberäkning.

Omfattar planering och genomförande av 
inventeringar som identifierar byggdelar med 
återbrukspotential och bedömer deras skick och 
funktion. En tydlig arbetsform för kvalitetsbedömning 
och beslutsordning säkerställer att rätt kompetenser 
kopplas in vid rätt tid. Resultaten dokumenteras 
digitalt och används som underlag för projektering, 
inköp och uppföljning.

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

2.1. 

•	 Tidig inventering som en del av återbruksplanen

•	 Successiv uppdatering av inventeringsdata

•	 Säkrad arbetsform för kvalitetsbedömning och 
beslutsordning

•	 Koppling mellan inventering, projektering och inköp

•	 Digital dokumentation och spårbarhet

Nycklar för framgång

4.1. 4.2. 4.2. 2.3. 4.3. Inventera 
översiktligt 

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Åtgärder inom och utanför projektet:

Möter behov av:  
Material-
information och 
spårbarhet

En guide till byggentreprenörens 
återbruksprocess



5.	Återbruksaffären

5.1. Sök/köp 
återbruksmaterial

5.2. Kravställ återbruk 
vid upphandling av 
underentreprenörer och 
mellan beställare och 
totalentreprenad

5.4. Försäljning/distribution

Innanför projektet Utanför projektet
Genomför tidig återbruksinventering och 
arbeta nära sakkunniga, leverantörer 
och eventuella återbrukshubbar för att 
identifiera tillgängliga material som kan 
integreras i projektets lösningar. Fortsätt 
söka och följa marknaden under projektets 
gång, nya material blir tillgängliga löpande. 
Samordna med projektering och inköp så 
att rätt material säkras i tid.

Använd digitala plattformar 
och databaser som synliggör 
återbruksmaterial på marknaden. Bidra 
till att dessa system utvecklas genom 
att dela materialdata från egna projekt 
och genom att delta i nätverk som 
arbetar med att förbättra tillgången och 
synligheten.

Innanför projektet Utanför projektet
Kravställ återbruk i upphandlingar och 
avtal för att skapa tydliga förväntningar, 
engagemang, efterfrågan och 
ansvarsfördelningar mellan aktörer. 
Formulera mätbara mål och tydliga 
ansvarsfördelningar.

När standardiserade avtalsmallar 
saknas, etablera projektspecifika 
överenskommelser som reglerar kvalitet, 
garanti och ansvar för återbrukat 
material. Dela erfarenheter och 
exempelavtal i branschnätverk för att 
bidra till utvecklingen av gemensamma 
juridiska ramar.

Innanför projektet Utanför projektet
Synliggör material tidigt så att potentiella 
köpare får tillräcklig tid att planera och 
genomföra köp. Skapa överenskommelser 
om ansvar, ägande och ekonomiska 
aspekter gällande materialet mellan 
entreprenör, leverantör och beställare. 
Säkerställ att logistiken för demontering, 
lagring och transport är integrerad i 
projektets planering.

Använd befintliga försäljningskanaler 
såsom återbrukshubbar, sakkunniga 
leverantörer som säljer vidare återbruk 
och digitala marknadsplatser. Bidra 
till att utveckla affärsmodeller genom 
att dela försäljningsdata, kalkyler och 
erfarenheter med branschaktörer.

Utveckla affärsmodeller, 
avtal och inköpsstrategier 
som gör återbruk ekonomiskt 
möjligt och lönsamt, med 
gemensamma incitament 
och tydligt ansvar mellan 
aktörerna.

Omfattar tidig materialsökning, arbeta med successivt 
inköp och avtal som möjliggör återbruk i praktiken. 
En aktiv inköpsfunktion säkrar tillgång, kvalitet 
och planering av återbrukade material. Genom 
gemensamma incitament och flexibla affärsmodeller 
kan risker delas och värdet av återbruk komma alla 
parter till del.

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

Nycklar för framgång

•	 Tidig involvering av inköpsfunktionen och materialsökning 
redan i projekteringen

•	 Arbeta med successivt inköp och kalkylering som central del 
av affären

•	 Flexibla avtal, tydliga krav och ansvarsfördelning

•	 Synliggör material tidigt och använd digitala plattformar för 
försäljning och datadelning

•	 Synliggör klimat- och kostnadsnytta i både kalkyl och 
redovisning

5.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.3. 5.4. 

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Åtgärder inom och utanför projektet:

Möter behov 
av: Styrning, 
ekonomi och 
marknad

En guide till byggentreprenörens 
återbruksprocess



6.	Återbrukskulturen

6.1. Startmöten om återbruk

6.2. Team building för bra 
återbruksarbete

6.3. Erfarenhetsåterföring

Innanför projektet Utanför projektet
Starta en mötesserie där återbruk 
är en integrerad och återkommande 
punkt i projektering, inköp, 
upphandling, möten med yrkesarbetare 
och underentreprenörer, samt 
produktionsplanering. Använd forumen 
för att diskutera lösningar, följa upp 
framsteg, dela erfarenheter och 
lyfta fram goda exempel. På så sätt 
byggs en gemensam förståelse och 
en naturlig drivkraft för att ta tillvara 
återbruksmöjligheter. Projekt behöver 
ta med återbruk som en del av övriga 
mötesforum så att frågan hanteras aktivt 
och kontinuerligt. Efter projektets slut 
bör tid avsättas för att dokumentera 
erfarenheter.

För att skapa långsiktig återbrukskultur 
krävs branschövergripande 
kompetenshöjning och attitydförändring 
genom utbildning och kommunikation. 
Bidra genom att exempelvis sprida 
lärdomar och goda exempel, delta i 
nätverk och utbildningsinsatser. Engagera 
både beställare och leverantörer i att 
skapa en positiv attityd och högre 
kompetens kring återbruk.

Bygg engagemang, ansvar 
och lärande kring återbruk 
i hela organisationen så att 
arbetssättet blir långsiktigt, 
delat och en självklar del av 
vardagen i projekten.

Omfattar arbetssätt och forum som skapar 
engagemang och delaktighet kring återbruk i hela 
projektet. När frågan lyfts i möten, arbetsberedningar 
och uppföljningar hålls den levande och utvecklas 
genom gemensamt lärande. En stark kultur byggs över 
tid genom samverkan, erfarenhetsutbyte och synliga 
resultat.

Förstudie Systemprojektering Detaljprojektering Upphandling 
material & UE Produktion Överlämning

6.1. 6.2. 6.2. 6.2. 6.3. 

Nycklar för framgång

•	 Ledarskap som visar vägen och driver kulturförändring

•	 Återbruk som återkommande punkt i projektmöten och 
uppföljning

•	 Gemensamt lärande genom praktisk erfarenhet och forum 
för reflektion

•	 Delning av erfarenheter och goda exempel mellan projekt, 
aktörer och branschnätverk

En guide till byggentreprenörens 
återbruksprocess

Utvalda centrala 
aktiviteter:

Åtgärder inom och utanför projektet:

Återbrukskulturen är 
den sammanhållande 

kraften i projektet, 
mellan projekt och över 

tid!

Möter behov 
av: Kompetens, 
samverkan och 
kultur
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