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Förord 
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Sammanfattning 

Projektet Öka återbruk i byggandet har syftat till att utveckla en processorienterad modell som 
stödjer byggentreprenören i att arbeta systematiskt med återbruk i byggprojekt, med särskilt 
fokus på totalentreprenader. Arbetet har genomförts i samverkan mellan forskare och 
branschaktörer genom litteraturstudie, 23 intervjuer och tre workshops. 

Arbetet har resulterat i en kartläggning av hinder, möjligheter och utvecklingsbehov samt en 
strukturerad process som beskriver hur återbruk kan planeras, styras, genomföras och följas 
upp inom entreprenörens befintliga projektmodell. Analysen visar att återbruk i dag ofta 
genomförs ad hoc och utan etablerade rutiner, men att det finns tydliga förbättringsmöjligheter 
kopplade till exempelvis tidig planering, tydligare styrning, samverkan, inköpsprocesser och 
affärsmodeller.  

Sex centrala aktivitetsområden har identifierats som tillsammans utgör byggentreprenörens 
återbruksprocess: återbruksplanering och styrning, återbruksproduktion, återbrukslogistik, 
återbruksinventering, återbruksaffären och återbrukskulturen. Varje område omfattar ett antal 
aktiviteter som beskriver hur återbruk kan integreras i projektens olika skeden. Processen är 
framtagen för att kunna integreras i entreprenörens befintliga arbetssätt och skapa 
förutsättningar för ett mer effektivt och förutsägbart återbruk. 

Resultaten redovisas i denna rapport tillsammans med en separat guide: Guide till 
byggentreprenörens återbruksprocess som beskriver processens praktiska tillämpning och 
rekommenderade metoder.  
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1. Introduktion och upplägg 

Denna rapport redovisar en strukturerad process för att underlätta för byggentreprenören att 
systematiskt arbeta med återbruk i byggprojekt, totalentreprenörens återbruksprocess. Den 
innehåller kartläggning av hinder, möjligheter och utvecklingsbehov samt hur dessa kan 
hanteras och omvandlas till konkreta åtgärder och förbättringar för att underlätta för 
byggentreprenören att lyckas i sitt återbruksarbete.  

1.1 Bakgrund, motiv och syfte 
Behovet av miljöeffektivt byggande ökar. Företag inom byggsektorn står inför stora utmaningar 
inför vad gäller att uppfylla både klimatmålen och ett hållbart byggande i den grad som krävs för 
klimatomställningen och bevarandet av vår planet. Enligt statistik från Boverket/SCB står 
byggsektorn för ca 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 39% av allt genererat 
avfall (Boverket, 2025). För att uppnå bygg- och anläggningssektorns mål för 2030 (50 % 
minskade utsläpp av växthusgaser) och 2045 (Nettonollutsläpp av växthusgaser) som följer 
färdplanen för fossilfri konkurrenskraft krävs alltså en gemensam kraftsamling (Sverige, 2024). 

Återbruk är något som under de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet. Genom att återbruka 
finns det stor potential att bidra till att minska på både koldioxidutsläpp och avfall i byggsektorn 
(Sverige, 2024). Återbruk handlar om att hushålla med jordens resurser genom att via cirkulära 
flöden återanvända material och byggdelar som redan finns. På så sätt kan vi minska mängden 
nyproducerat material, avfall samt dess hantering och därigenom sänka den miljö- och 
klimatpåverkan både materialproduktionen och avfallshanteringen innebär.  

Att det delvis har återbrukats inom vissa projekt är egentligen inte nytt. Dock har det under åren 
inte legat fokus på att undersöka och utveckla effektiva affärsmodeller, processer, arbetssätt, 
med mera för cirkulärt byggande eftersom det varit ekonomiskt gynnsammare, enklare och 
säkrare att bygga med nytt (Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 
2021). Därav har de linjära modellerna utvecklats till att bli alltmer strukturerade, effektiva och 
rotade medan de cirkulära hamnat något i skymundan.  

Den ökande trenden av studier inom cirkulärt byggande samt olika resultat från projekt och 
studier tyder däremot på att cirkulärt byggande och just återbruk verkar vara på uppgång 
(Fossilfritt Sverige, 2022). Mer och mer kunskap håller på att utvecklas, olika plattformar, 
marknadsplatser, handböcker, med mera börjar ta form och man har sett att samverkan verkar 
vara en av nycklarna för att lyckas med återbruk (Återhus, 2023; Andersson, Gerhardsson, 
Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021; Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024). Ändå pekar 
erfarenheterna och studierna sammantaget på att bristande kunskap hos sektorns aktörer samt 
ofullständigt utvecklade infrastrukturer med rutiner, processer och modeller anpassade för 
återbruk fortfarande är stora utmaningar som behöver mötas. Avsaknaden av tydligt definierade 
tillvägagångsätt, vägledningar, processer och arbetssätt utgör inte bara ett hinder för tillväxten 
och utvecklingen av återbruk utan innebär även en brist på stöd för sektorns aktörer i hur man 
ska gå till väga för att lyckas med återbrukandet. Att återbruka kan därför fortfarande antas vara 
en sporadisk företeelse som hanteras som en möjlighet inom enskilda projekt eller som görs i 
pilotprojekt. Det kan även därför antas att återbruk utförs ostrukturerat och på olika sätt i olika 
projekt.     

Av dessa anledningar har utgångspunkten i detta projekt varit att i samverkan med aktörer från 
delar av hela kedjan i byggprojekt undersöka metoder, arbetssätt, aktiviteter, utmaningar och 
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lösningar för att utveckla en strukturerad process för återbruk speciellt riktad mot 
byggentreprenörer.   

Syftet har varit att utveckla och visa på en gemensam utgångspunkt, en process med metoder 
och lösningar. Dels ska det underlätta ett systematiskt återbruk i byggprojekt här och nu, dels 
kan vidareutvecklas i kommande steg. 

Projektet har haft som målsättning att leverera: 

 En kartläggning av nuvarande praxis för återbruk i byggprojekt, från projektutveckling 
till överlämning. 

 En analys av hinder, förutsättningar, drivkrafter och möjligheter för systematiskt 
återbruk i byggprojekt. 

 En strukturerad process med metoder, lösningar och rekommendationer för att öka 
genomförbarheten och tillämpningen av återbruk.  

 En guide (Guide till byggentreprenörens återbruksprocess) som sammanställer processen, 
metoderna, och de föreslagna lösningarna. Guiden publiceras som ett separat dokument 
utanför denna rapport.  

1.2 Upplägg och innehåll  
Denna rapport består av fem huvuddelar: 

1. Inledande beskrivning om bakgrund, avgränsningar och metod (Kapitel 1: Introduktion 
och upplägg) – detta kapitel.  

2. Kartläggning kring återbrukets förutsättningar i byggsektorn som sammanfattar 
identifierade hinder och utmaningar, möjligheter och utvecklingsbehov (Kapitel 2: 
Hinder, möjligheter och utvecklingsbehov).  Med utgångspunkt från: 

o tidigare studier (avsnitt 2.1)  
o utifrån insikter från intervjuer och workshops genomförda i denna studie 

(avsnitt 2.2). 
3. Identifiering av hur hinder och utmaningar kring återbruk kan hanteras och omvandlas 

till konkreta förbättringsbehov utifrån genomförda intervjuer och workshops i 
kombination med tidigare studier (Kapitel 3: Från hinder till handling). Denna del är 
indelad i två delar: 

o Projektinterna faktorer: Vad vi kan påverka direkt? (avsnitt 3.2) 
o Systemfaktorer: Vad vi kan påverka indirekt? (avsnitt 3.3) 

4. Beskrivning av den återbruksprocess för byggentreprenörer som identifierats och 
tagits fram i projektet för att bemöta hinder, utmaningar och åtgärdsförslag som 
framkommit i litteraturstudie, intervjuer och workshops (Kapitel 4: Återbruksprocess för 
totalentreprenörer). Återbruksprocessen redovisas  

o först i form av en övergripande processbeskrivning med presentation av dess 
aktivitetsområden och aktivitetslista (avsnitt 4.1).  

o en redovisning av de mest kritiska aktiviteterna för att återbruksprocessen ska 
lyckas (4.2) 

5. Kortare reflektioner med övergripande slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
(Kapitel 5:  Slutsatser och förslag på fortsatt arbete)  
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1.3 Särskilt fokus på återbruksprocessen inom kommersiella 
byggprojekt för totalentreprenader  

Denna studie är avgränsad till att undersöka återbruksprocessen inom kommersiella 
byggprojekt, med en särskild betoning på hur återbruk kan implementeras i totalentreprenader 
och totalentreprenader i samverkan. Det innebär att resultatet och slutsatserna utgår från de 
förhållanden och behov som finns i projekt av denna typ. 

Studien tar ett helhetsgrepp om återbruksprocessen i byggprojekt, fast med särskilt fokus på 
faktorer som möjliggör för en process där byggentreprenörer kan återbruka på ett mer 
systematiskt och strukturerat sätt i projekten. Fokus ligger alltså på att förstå processens olika 
nivåer, där studien börjar brett och arbetar sig ner i nivåindelningen till mer specifika 
aktiviteter.  

I och med detta helhetsgrepp omfattar studien hela byggprocessen som sträcker sig från 
projektutveckling, genom produktframtagning och genomförande till överlämning. Det vill säga 
alla faserna i ett byggprojekt och då en totalentreprenör kan vara med, fast med särskild 
uppmärksamhet på återbruksaktiviteter samt hur återbruk kan möjliggöras och integreras i 
processen.  

Totalentreprenören är central i studien eftersom de förutom genomförande och överlämnande 
ofta är involverade även i projektutveckling och projektering. Det innebär att 
totalentreprenören har en unik möjlighet att påverka och integrera återbruk i alla skeden. 
Samtidigt har även andra entreprenadformer möjligheter att påverka återbruket, om än på olika 
sätt och i olika omfattning. Resultaten i denna studie är därför i huvudsak utformade med 
totalentreprenören i fokus, men är relevanta också för andra entreprenadformer där återbruk 
ska integreras. 

Studiens fokus ligger på processer och aktiviteter snarare än på specifika aktörer eller 
individuella produkter. Det handlar om att kartlägga och förstå de generella processerna och 
relationerna mellan aktiviteter som underlättar återbruk, utan att definiera vem som ansvarar 
för varje steg. Vidare inkluderar studien aktiviteter och flöden för återbruk av material och 
produkter som härstammar både från själva byggprojektet/befintliga fastigheten och externa 
källor i om- och nybyggnationer.  

Studien bygger vidare på processer från tidigare arbete från exempelvis projekt som det 
Vinnova finansierade projektet ”Återhus – att bygga hus av hus” och SBUF projektet ”Hållbar 
hantering av byggavfall av brandklassade produkter” (SBUF 14137).  

1.4 Metod 
Projektet genomfördes med en kvalitativ forskningsansats. Arbetet inleddes med en 
litteraturstudie, varefter tre workshops och 23 intervjuer genomfördes. Under hela projektets 
gång pågick en iterativ analys där insikter från de olika momenten successivt bearbetades och 
fördjupades. Den övergripande processen framgår i Figur 1.1. Arbetet har delats in i fyra 
moment, vilka beskrivs i följande avsnitt: 

- Litteraturstudie (avsnitt 1.4.1) 
- Intervjuer (avsnitt 1.4.2) 
- Workshop (avsnitt 1.4.3) 
- Analys (avsnitt 1.4.4) 
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Figur 1.1:  Översikt av processen.  

Projektgruppen identifierade tidigt att det finns tydliga beroenden mellan olika skeden och 
aktiviteter i ett byggprojekt. Dessutom har tidigare studier om återbruk i bygg- och 
fastighetssektorn identifierat ett behov av både kunskap hos och samverkan mellan aktörer 
inom och mellan olika skeden. Mot denna bakgrund genomfördes ett strategiskt urval av 
projektets deltagare ur en population av relevanta aktörer inom byggsektorn.  

Urvalet grundades på tre huvudsakliga kriterier: 

i. att projektdeltagare tillsammans täckte en byggprocess som sträcker sig från 
projektutveckling, via produktframtagning och genomförande, till överlämning 

ii. att projektdeltagare var aktiva inom och arbetade med återbruksfrågor 
iii. att projektdeltagare representerade olika strategiska och operativa nivåer i 

byggprojektets hela värdekedja 

Urvalet omfattade byggherre, totalentreprenör, konsulter, underentreprenörer, rivnings-
/demonteringsaktörer samt logistik- och avfallsaktörer. Renodlade projektörer saknades, men 
arkitekter i urvalet agerade såsom projekteringsledare och kunde därför anses representera 
projektörer. 

En forskare med mångårig erfarenhet av byggproduktion och byggprojektledning deltog också, i 
syfte att bidra med expertis och stödja projektgruppen genom kritisk granskning. Det 
genomförda urvalet och dess sammansättning presenteras i Tabell 1.1.    

Tabell 1.1: Aktör, organisation och deltagande i workshop respektive intervjuer. 

Aktör Organisation Deltagare i workshops Deltagare i 
intervjuer 

Byggherrar B1, B2 2 4 
Totalentreprenörer TE1, TE2, TE3 3 7 
Arkitekter A1, A2, A3 3 6 
Underentreprenörer UE1, 2 3 
Konsult K1 1 1 

Leverantör L1, L2 2 2 

Logistik & avfall LA1 1 1 
Forskare F1 1 - 
Totalt 14 15 24 

1.4.1 Litteraturstudie 

Projektgruppen inledde arbetet med en genomgång av den aktuella kunskapen om återbruk (se 
Figur 1.1). Syftet var dels att skapa en gemensam förståelse för rådande kunskapsläge, dels att 
formulera en välgrundad utgångspunkt inför diskussionerna i Workshop 1 samt inför 
utformningen av intervjufrågor. Litteraturstudien fortlöpte därefter parallellt med övriga delar 
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av projektet för att säkerställa en kontinuerligt uppdaterad och kontextuellt förankrad förståelse 
av återbruksfrågan, samt för att kunna identifiera relevanta aspekter att undersöka vidare.  

Fokus i litteraturstudien låg på att kartlägga existerande processer för återbruk, identifierade 
hinder och utmaningar samt nyckelaktiviteter och andra kritiska faktorer som behövde 
hanteras. Syftet var att utveckla en beskrivning av det operativa återbruksarbetet som kan ligga 
till grund för ett gemensamt lärande och därmed vara till praktisk nytta för hela byggbranschen. 

Litteraturstudien sammanfattas i första delen av Kapitel 2: Hinder, möjligheter och 
utvecklingsbehov. Genom att använda litteraturstudien som underlag för intervjuer och 
workshops med projektdeltagare (Se Tabell 1.1) kunde resultaten dels verifieras, dels ligga till 
grund för analysen och den fortsatta utvecklingen och design av återbruksprocessen. 

1.4.2 Intervjuer 

Datainsamlingen i projektet bestod huvudsakligen av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuformuläret med dess frågor redovisas i Bilaga 1: Intervjumall. Intervjufrågorna 
utarbetades med utgångspunkt i projektets syfte, det aktuella kunskapsläget enligt litteraturen 
samt de insikter som framkom i Workshop 1. Frågorna fokuserade på följande områden: 

• Krav och målformulering 
• Återbruksaktiviteter 
• Input och output mellan aktiviteter 
• Hinder och utmaningar 
• Tid och kompetens 
• Rutiner 
• behov 

Intervjuerna genomfördes via Microsoft Teams, varade cirka en timme och hölls med 
respondenter från de deltagande företagen i projektet (se Tabell 1.1). Totalt genomfördes 23 
primära intervjuer, vilka, med respondenternas medgivande, spelades in och transkriberades i 
sin helhet. Därutöver genomförde en av forskarna två kompletterande och fördjupande 
intervjuer med en av totalentreprenörerna (TE1) för att förtydliga och fördjupa vissa tematiska 
områden. 

I arbetet användes även studentarbeten som en del av datainsamlingen. Inom ramen för kursen 
Bygglogistik, under perioden november 2024-januari 2025, på Luleå tekniska universitet, 
utvecklade en studentgrupp en modell för att effektivisera återbruk av byggmaterial. 
Studenterna tog fram fyra detaljerade processflöden som omfattade hela byggprocessen från 
förstudie till produktion. Dessa flöden verifierades i dialog med projektledaren för att 
säkerställa relevans och praktisk tillämpbarhet. För att möjliggöra en strukturerad analys av 
återbrukspotentialen delades material in i kategorier. De insikter som genererades i detta arbete 
låg till grund för diskussionerna i Workshop 2. 

Resultaten från intervjuerna och workshopparna sammanfattas i andra delen i Kapitel 2: Hinder, 
möjligheter och utvecklingsbehov. Dessa resultat användes för att identifiera, kartlägga och 
analysera samband mellan aktiviteter, hinder, utmaningar, lösningar och andra kritiska aspekter 
som kan bidra till ett mer effektivt återbruk i byggprojekt. 
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1.4.3 Workshops 

Som en del av projektets datainsamling, analys, validering, verifiering och kontextuella 
förankring genomfördes tre heldagsworkshops. Som framgår av Figur 1.1 hölls den första i 
projektets inledning, den andra efter genomförda intervjuer och den tredje i projektets slutfas. 
Deltagarna bestod av personer från de medverkande företagen. I de fall en deltagare inte kunde 
närvara vid en workshop genomfördes individuella uppföljningsmöten för att säkerställa att 
deras perspektiv och insikter ändå inkluderades i analysen. 

• Workshop 1 hade två huvudsakliga syften. För det första användes den för att 
introducera projektet, tydliggöra dess ramar och förankra arbetet tillsammans med 
Referensgruppen. För det andra för att samla in deltagarnas erfarenheter och kartlägga 
deras respektive företags nuläge i återbruksarbetet. Under workshopen genomfördes en 
övning där deltagarna diskuterade aktuella utmaningar kopplade till återbruk samt 
påbörjade en gemensam identifiering av hinder, möjliggörande faktorer och var i 
processen dessa uppstår. Resultaten från workshopen bidrog till en mer aktualiserad 
och kontextualiserad förståelse av återbruksfrågan, vilket tillsammans med 
litteraturstudien låg till grund för utformningen av intervjufrågor och den efterföljande 
processkartläggningen. 

• Workshop 2 genomfördes efter den första omgången intervjuer och projektgruppens 
inledande analys av intervjudata. Under workshopen presenterades de preliminära 
resultaten från intervjuerna samt en första version av den återbruksprocess som 
projektgruppen hade börjat kartlägga. Med denna kartläggning som utgångspunkt 
genomfördes en gemensam och kollaborativ processanalys. Deltagarna ombads att, 
utifrån den presenterade processen och dess identifierade aktiviteter, skriva ned 
relevanta aktiviteter och hinder på lappar. Dessa placerades därefter ut längs 
processflödet. När alla bidrag hade placerats ut diskuterade gruppen innehållet 
gemensamt, och lapparna flyttades vid behov för att spegla en gemensam förståelse av 
när i processen de hörde hemma. Resultatet blev en reviderad och mer detaljerad 
kartläggning av aktiviteter och hinder, som projektgruppen kunde använda som 
underlag för den fortsatta analysen. 

• Workshop 3 utgjorde den avslutande delen av projektets workshopserie. Syftet var att 
ge deltagarna i Referensgruppen möjlighet att lämna synpunkter på, samt verifiera och 
validera, projektgruppens vidareutvecklade processkartläggning. Dessutom syftade 
workshopen till att identifiera och diskutera lösningar på kvarstående hinder. Arbetet 
resulterade i ett underlag för den slutliga bearbetningen av återbruksprocessen samt i 
en uppsättning gemensamt identifierade möjligheter och lösningar. Dessa bedömdes 
kunna bidra till att övervinna aktuella hinder och därigenom skapa förutsättningar för 
fortsatt utveckling av ett effektivt återbruksarbete. 

Workshopparna gav möjlighet att identifiera och analysera hinder och utmaningar kopplade till 
återbruk, formulera potentiella lösningar, samt definiera nödvändiga aktiviteter och kritiska 
nyckelfaktorer för att effektivisera återbruksprocessen. Genom detta arbete vidareutvecklade 
projektgruppen en processbeskrivning som bättre speglar praktiska förutsättningar och behov. 
Resultaten från workshopparna och intervjuerna sammanfattas i andra delen i Kapitel 2: Hinder, 
möjligheter och utvecklingsbehov.   
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1.4.4 Analys 

Projektet tillämpade en kvalitativ analysmetod som bearbetades i fem steg under projektets 
gång (se Figur 1.2). Projektgruppen analyserade tematiskt textmaterial, illustrationer, 
uttalanden, förklaringar och ageranden från litteraturstudien samt från intervjuer och 
workshops.  

Syftet med analysen var att identifiera, kartlägga och förstå återbruksprocessen, specifika 
återbruksaktiviteter, hinder för återbruk, beroenden mellan aktiviteter och aktörer samt olika 
typer av lösningar och nyckelfaktorer för att hantera praktiska utmaningar. 

Processkartläggningen genomfördes i två steg: först utvecklade projektgruppen en övergripande 
processbeskrivning med hjälp av SIPOC-modellen (American Society for Quality, 2025; Mishra & 
Kumar Sharma, 2014; Hussain, Kahn, & Saber, 2023), därefter vidareutvecklades denna genom 
en kollaborativ metod i workshops (se avsnitt 1.4.3 Workshops). 

SIPOC är en strukturerad metod som används inom processkartläggning för att skapa en 
översiktlig bild av en process, särskilt i början av ett förbättrings- eller analysarbete. SIPOC är en 
akronym som står för: 

• Suppliers (Leverantörer) – Vem eller vilka tillhandahåller input till processen? 
• Inputs (Indata) – Vilket material, information eller resurser krävs? 
• Process (Process) – Vilka är de huvudsakliga stegen i processen? 
• Outputs (Utdata) – Vad producerar processen? 
• Customers (Kunder) – Vem tar emot resultatet/outputen? 

 
Figur 1.2: Översikt av projektets analysmetod. 

Som Figur 1.2 illustrerar bygger varje steg på insikter från föregående faser och kombinerar 
resultat från litteraturstudien, intervjuerna och workshopparna. Nedan följer en beskrivning av 
de olika stegen i analysprocessen: 

1. Inledande analys och strukturering: Projektgruppen utgick från litteraturstudien och 
insikterna från Workshop 1 för att skapa en preliminär bild av återbruksprocessen. 
Detta arbete resulterade i en första process som fungerade som utgångspunkt för det 
fortsatta analysarbetet. Den preliminära strukturen bidrog även till att formulera 
fokusområden och riktade därmed intervjuerna mot särskilt relevanta teman.  

2. Analys av litteratur- och intervjudata: Projektgruppen genomförde en korsanalys av 
litteraturstudien och intervjuer för att identifiera och kartlägga centrala aktiviteter, 
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hinder och möjligheter i återbruksprocessen. Dessa resultat relaterades till den initiala 
processtrukturen, vilket ledde fram till en preliminär processkarta som låg till grund för 
vidare utveckling och fördjupning. 

3. Fördjupning och vidareutveckling: Projektgruppen bearbetade den preliminära 
processen tillsammans med företagsrepresentanterna under Workshop 2. Deltagarnas 
inspel analyserades och integrerades med tidigare resultat för att identifiera ytterligare 
aktiviteter, hinder och processbehov. Denna gemensamma genomgång resulterade i en 
uppdaterad kartläggning och en vidareutvecklad version av återbruksprocessen. 

4. Fördjupning och logistikflöden: Projektgruppen kompletterade den vidareutvecklade 
processen med ytterligare data från litteraturstudien, intervjuerna och studentarbetet. 
Analysen fokuserade på att identifiera aktiviteter kopplade till logistikflöden för 
material- och produktflöden under byggproduktionen. Detta möjliggjorde en mer 
detaljerad förståelse för hur återbruk kan integreras i bygglogistiken samt dess 
påverkan på och av projektering och inköp.  

5. Slutlig analys och utveckling av processen: Den sammantagna processbeskrivningen, 
inklusive identifierade aktiviteter och kvarstående hinder, utgjorde underlag för 
Workshop 3. Företagsrepresentanterna gav synpunkter på processens struktur, 
ordningsföljd samt förslag på åtgärder för att hantera kvarvarande hinder. 
Projektgruppen analyserade dessa inspel i relation till tidigare intervjudata och 
litteraturstudie. Arbetet resulterade i en validerad och vidareutvecklad 
processbeskrivning, som redovisas i Kapitel 4: Återbruksprocess för totalentreprenörer. 

Projektet byggde på en kombination av teoretisk och empirisk analys, där insikter från 
litteraturen integrerades med praktisk erfarenhet från branschaktörer. Syftet var att skapa ett 
förankrat och användbart underlag för att utveckla en processmodell för ett mer effektivt 
återbruksarbete i byggprojekt. 

Genom en korsanalys av litteratur- och intervjudata identifierade projektgruppen 
återkommande mönster, samband och kompletterande perspektiv. Resultatet analyserades 
tematiskt och sammanställdes i tabellform samt i en preliminär processkarta över 
återbruksarbetet. I denna visualiserades centrala aktiviteter, hinder, beroenden och möjliga 
lösningar. Processkartan användes som underlag i Workshop 2 och vidareutvecklades i dialog 
med branschrepresentanterna. 

De samlade resultaten från litteraturstudien och intervjuerna redovisas i Kapitel 3: Från hinder 
till handling och har utgjort grunden för utvecklingen av den processmodell som presenteras i 
rapporten. Modellen syftar till att stödja branschens fortsatta arbete med att strukturera, 
systematisera och effektivisera återbruk i praktiken. 
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2. Hinder, möjligheter och utvecklingsbehov 

Kartläggningen av tidigare studier, intervjuer och workshops har resulterat i en omfattande bild 
av återbrukets förutsättningar i byggsektorn. Detta kapitel sammanfattar de identifierade hinder 
och utmaningar, möjligheter och utvecklingsbehov som framkommit. Resultaten redovisas förs 
utifrån tidigare studier (2.1), och sedan utifrån insikter från intervjuer och workshops (2.2).   

2.1 Från tidigare studier 
Kartläggning och analys av tidigare studier kring återbruk i bygg- och fastighetssektorn har 
resulterat i en samanställning av:   

• Hinder och utmaningar (avsnitt 2.1.1) 
• Möjligheter (avsnitt 2.1.2) 
• Processer, aktiviteter och stöd (avsnitt 2.1.3) 

2.1.1 Hinder och utmaningar 

I Tabell 2.1 till Tabell 2.8 presenteras resultaten från analysen av hinder och utmaningar som 
identifierats från tidigare studier. Tabellerna är grupperade utifrån åtta huvudteman som 
sammanfattar de mest framträdande utmaningarna:  

• Marknad och logistik  
• Ekonomiska aspekter  
• Regler och standarder  
• Byggteknik och produktrelaterade frågor 
• Arbetssätt, metoder och verktyg 
• Projektledning, organisering och samverkan 
• Kunskap och kompetens  
• Kultur och politisk styrning 

Marknad och logistik 

Enligt tidigare studier, se Tabell 2.1 nedan, är en välfungerande marknad för återbruk ännu inte 
är etablerad. Utbud och tillgång på material och produkter varierar kraftigt, är svåra att matcha 
mot projektens behov och är ofta geografiskt utspridda snarare än samlade på marknadsplatser. 
Variationer i typ, kvalitet och dimensioner skapar ytterligare osäkerhet. Bristen på samlad och 
lättillgänglig information gör det dessutom resurskrävande att identifiera och säkra material vid 
rätt tidpunkt. 

Tidigare studier pekar även på behovet av att utveckla och öka marknadens nätverk av aktörer 
och dess infrastruktur som erbjuder tjänster så som att ta emot, erbjuda, materialhantera, lagra 
och använda återbruk. Denna utveckling hämmas dock i hög grad av dagens begränsade 
efterfrågan. 

Tabell 2.1: Sammanställning av hinder och utmaningar: Marknad och logistik. 

Typ Källa 
Varierande/osäkert utbud och 
tillgång på återbruk 

(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021); (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 
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2023); (Ding, Wang, & Chan, 2023); (Ericsson, 
Mjörnell, & Janson, 2024) 

Bristande information om 
tillgång/utbud 

(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021); (Wennesjö, Gerhardsson, 
Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 2021); 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

Marknad och nätverk (Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021); (McNamee, et al., 2023) 
(McNamee, et al., 2024); (Ericsson, Mjörnell, & 
Janson, 2024) 

Logistik och infrastruktur (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021); (Bergquist, Bigelius, & 
Bergquist, 2023);  (McNamee, et al., 2023) 
(McNamee, et al., 2024); (Ericsson, Mjörnell, & 
Janson, 2024) 

 

Ekonomiska aspekter 

Flertalet tidigare studier pekar på att ekonomin utgör en central svårighet för återbruk (se 
Tabell 2.2 ). Det saknas metoder för att räkna på och bokföra kostnader och värden kopplade 
till återbruk, vilket skapar osäkerhet i kalkyler och beslutsunderlag. Samtidigt upplevs det svårt 
att etablera ekonomiska incitament för både användning och hantering av återbrukat material, 
liksom för att lämna material till återbruk i stället för att behandla det som avfall. 

Miljönyttan kontra den ekonomiska nyttan verkar inte vägas in tillräckligt vilket gör att återbruk 
ofta faller bort i projekt med pressade budgetar. Dessutom bidrar osäkerhet kring värdering, 
fluktuationer i priser och tillkommande kostnader för exempelvis logistik, hantering och 
upcycling till bilden av att återbruk är mer kostsamt än nyköp. Samtidigt visar erfarenheter att 
återbruk inte alltid behöver bli dyrare och i vissa fall kan det till och med ge besparingar, särskilt 
om avfallskostnader undviks eller om material kan återanvändas direkt i projektet. Osäkerheten 
kring kalkylerna gör dock att återbruk fortfarande upplevs som mindre konkurrenskraftigt än 
nya material och produkter. 

Tabell 2.2: Sammanställning av hinder och utmaningar: Ekonomiska aspekter. 

Typ Källa 
Brist på incitament (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 

(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021); (McNamee, et al., 2024); 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

Kostnadsaspekter (osäkerhet i 
prissättning och kostnad, dyrt med 
återbruk) 

(Rogers & Tibben-Lembke, 2001); (Iacovidou & 
Purenell, 2016); (Miliute-Plepiene, Almasi, & 
Hwargård, 2020); (Andersson, Gerhardsson, Moberg, 
Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021); (Bergquist, 
Bigelius, & Bergquist, 2023); (McNamee, et al., 2023); 
(McNamee, et al., 2024)  

Metoder att räkna och bokföra (Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021); (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 
2023); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
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Regler och Standarder 

Tidigare studier pekar på att regelverk och standarder utgör en central utmaning (se Tabell 
2.3). Aktuella regelverk, normer och krav försvårar användningen av återbruk då dessa inte 
alltid klarar av dagens krav eller är testade enligt dagens standarder. Certifiering av återbrukade 
produkter är ännu inte etablerad praxis, och ofta saknas dokumentation om produkternas 
egenskaper eftersom sådan information inte krävdes när produkterna en gång togs fram, men är 
ett krav i dag. Flertalet studier påpekar även att det är svårt med garantier, försäkring och vem 
som ansvarar över de återbrukade produkterna då det inte alltid går att säkra kvalitet eller veta 
produkternas livstid eller innehåll. 

Tabell 2.3: Sammanställning av hinder och utmaningar: Regler och Standarder. 

Typ Källa 
Regelverk och krav (Rogers & Tibben-Lembke, 2001); (Iacovidou & 

Purenell, 2016) (Miliute-Plepiene, Almasi, & 
Hwargård, 2020) (McNamee, et al., 2023) (McNamee, 
et al., 2024) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024)  

Standarder och certifieringar (Rogers & Tibben-Lembke, 2001); (McNamee, et al., 
2023) (McNamee, et al., 2024) 

Garanti och ansvar (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020), 
(Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023); (McNamee, 
et al., 2023); (McNamee, et al., 2024); (Ericsson, 
Mjörnell, & Janson, 2024) 

 

Byggteknik och produktrelaterade frågor 

Tidigare studier identifierar flera byggtekniska svårigheter kopplade till material och produkter 
(se Tabell 2.4). Det gäller bland annat prestanda, såsom innehåll, livslängd och hur material har 
påverkats över tid. Många produkter är dessutom inte framtagna för att hålla längre än en viss 
period, vilket kan begränsa deras återbrukspotential. 

Inbyggda produkter kan vara svåra att demontera och har inte tagits fram för det ändamålet. Att 
anpassa produkter som tagits fram för ett ändamål eller en byggnad kan vara svåra att anpassa 
till en annan byggnad eller utformning.  

En annan viktig aspekt som lyfts fram är den ofta bristfälliga informationen om befintliga 
material och produkter. Oklara eller saknade uppgifter om kvalitet, innehåll, montage- och 
demonteringsanvisningar, användningsområde och hur materialet har förändrats över tid 
skapar osäkerhet och behöver utredas för att återbruk ska kunna tillämpas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Tabell 2.4: Sammanställning av hinder och utmaningar: Byggteknik och produktrelaterade frågor. 

Typ Källa 
Materialet och produktens prestanda (Iacovidou & Purenell, 2016); (Miliute-Plepiener, et 

al., 2021); (McNamee, et al., 2023); (McNamee, et al., 
2024); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

Demonterbarhet (Iacovidou & Purenell, 2016); (Vengas, et al., 2018); 
(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(McNamee, et al., 2023); (McNamee, et al., 2024); 

Anpassningsbara produkter Iacovidou & Purnell, 2016 
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Otillräcklig information om 
produkten/materialet 
 
 

(Iacovidou & Purenell, 2016); (Byggföretagen, 2020); 
(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021); (McNamee, et al., 2023); 
(McNamee, et al., 2024); (Ericsson, Mjörnell, & 
Janson, 2024) 

 

Arbetssätt, metoder och verktyg 

Tidigare studier lyfter flera hinder och utmaningar kopplade till metoder och arbetssätt för 
återbruk (se Tabell 2.5). En återkommande aspekt är arbetsmiljö och säkerhet vid rivning, 
demontering och inventering, som ofta behöver ges större uppmärksamhet. Det saknas också 
etablerade metoder för kvalitetskontroll och dokumentation, liksom rutiner, arbetssätt och 
verktyg för att praktiskt arbeta med återbruk genom hela kedjan. Exempel som lyfts är generell 
avsaknad av informationssystem, formella arbetssätt för planering, projektering, styrning och 
praktisk hantering (demontering, upcycling, mm) på både projekt- och organisationsnivå. Detta 
leder till att arbetet i hög grad utförs på olika sätt mellan projekt och ofta blir resurs- och 
pappersintensivt snarare än en integrerad del av det systematiska arbetet.     

Tabell 2.5: Sammanställning av hinder och utmaningar: Arbetssätt, metoder och verktyg. 

Typ Källa 
Osäkra demonteringsmetoder (Iacovidou & Purenell, 2016) (McNamee, et al., 

2023); (McNamee, et al., 2024) 
Arbetsmiljö vid inventering (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023) 
Bristande systematiska arbetssätt och 
verktyg 

(Rogers & Tibben-Lembke, 2001); (Byggföretagen, 
2020); (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021) (Bergquist, Bigelius, & 
Bergquist, 2023) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
(McNamee, et al., 2024) 

Bristande kvalitetskontroll (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021); (Suchorzewski, Santandrea, & 
Malaga, 2023); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024); 
(McNamee, et al., 2024) 

 

Projektledning, organisering och samverkan 

Tidigare studier pekar på flera hinder och utmaningar kopplade till projektledning, organisering 
och samverkan (se Tabell 2.6). Till exempel bedöms inte traditionella upphandlingsförfaranden 
och kontraktsformer främja återbruk, bland annat eftersom de inte är anpassade till de 
osäkerheter som råder kring utbud, tillgång, kvalitet, ekonomi och pressade budgetar.  

Flera studier framhåller behovet av att tydligare ställa krav på återbruk i upphandlingar, att 
införa incitament, samt att redan i avtal reglera ansvarsfördelningen och beslutsmandatet kring 
återbruk. Fragmentering i värdekedjan, bristande samverkan och otillräcklig kommunikation 
mellan aktörer och kompetenser (både inom projekt, mellan projektskeden och på branschnivå) 
framhålls också som hinder. Detta försvårar inte bara den praktiska tillämpningen av återbruk i 
enskilda projekt, utan även den långsiktiga utvecklingen av återbruksprocesser och marknad. 
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En annan aspekt som lyfts är att de etablerade sätten att planera, fördela resurser och leda 
projekt ofta inte är anpassade till återbrukets särskilda förutsättningar. I många fall upplevs 
därför återbruk som mer tids- och resurskrävande, särskilt i tidiga skeden då inventeringar, 
kompletterande utredningar och beslut behöver genomföras samt tid avsättas för att söka, sälja 
och matcha material. Till exempel påpekar flertalet tidigare studier att återbruk inklusive 
inventering oftast beaktas för sent, vid rivning och avfallshanteringen i stället för vid 
projektplaneringen och inköp.           

Tabell 2.6: Sammanställning av hinder och utmaningar: Projektledning, organisering och samverkan.  

Typ Källa 
Upphandling och kontraktsform 
stöttar ej 

(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020); 
(Aschenbach, 2023); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) 

Ansvar och beslutfattande i avtal 
(otydlighet) 

(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) 

Bristande samverkan och 
kommunikation 

(Aschenbach, 2023); (Andersson, Gerhardsson, 
Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021); 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024); (McNamee, et 
al., 2023); (McNamee, et al., 2024) 

Traditionell projektplanering/ 
business as usual och sen involvering 

(Aschenbach, 2023); (Andersson, Gerhardsson, 
Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021); 
(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) 

Tidsbrist och resursfördelning (Vengas, et al., 2018) (Miliute-Plepiene, Almasi, & 
Hwargård, 2020); (Andersson, Gerhardsson, Moberg, 
Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021); (Wennesjö, 
Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 
2021); (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023); 
(McNamee, et al., 2023); (McNamee, et al., 2024) 

Ökad osäkerhet i projekt (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) 
(McNamee, et al., 2023); (McNamee, et al., 2024) 

 

Kunskap och kompetens 

Tidigare studier pekar även på att det finns en brist på kunskap och kompetens kopplat till 
återbruk (se Tabell 2.7). Det gäller både förståelsen för varför återbruk är viktigt och den 
praktiska kunskapen om hur det kan genomföras i olika delar av byggprocessen. 

Det behövs fortsatt mer kunskap och erfarenhet hos aktörer och personal om hur man praktiskt 
återbrukar i branschen, exempelvis ställer rätt krav, river selektivt, hur återbrukbart material 
kan identifieras och tillgängliggöras samt hur arbetet bör organiseras längs byggprojektens olika 
faser och i värdekedjans olika delar. 
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Tabell 2.7: Sammanställning av hinder och utmaningar: Kunskap och kompetens.   

Typ Källa 
Erfarenhet (Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 

Loh Lindholm, 2021); (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) 

Kravställning (Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021) 

Rivning och demontering (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023); (Ericsson, 
Mjörnell, & Janson, 2024) 

Produkt och material (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) 
(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021) 

Längs värdekedjan (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) 
(Aschenbach, 2023) (Bergquist, Bigelius, & 
Bergquist, 2023) 

Generell kunskap (Rogers & Tibben-Lembke, 2001): (Andersson, 
Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 
2021); (Ding, Wang, & Chan, 2023) 

 

Kultur och politisk styrning    

Den sista kategorin av hinder och utmaningar som identifierats i tidigare studier rör kultur och 
politisk styrning, se Tabell 2.8. En återkommande iakttagelse är att byggsektorn ofta präglas av 
ett kortsiktigt projektperspektiv snarare än ett livscykelperspektiv. Personliga och 
organisatoriska inställningar spelar också stor roll: invanda arbetssätt, upplevda svårigheter, 
negativa attityder, fördomar och okunskap kring återbruk bidrar till att frågan nedprioriteras. 

Det verkar finnas en lägre betalningsvilja för återbruk hos kunder och hyresgäster vilket 
försämrar lönsamheten. I praktiken får kundens önskemål ofta större genomslag än 
återbruksambitioner.  

Lagar, myndighetsprocesser, bygglov och andra regelverk pekas även ut som något som främjar 
nytt snarare än att stötta, driva och skapa incitament för återbruket.   

Tabell 2.8: Sammanställning av hinder och utmaningar: Kultur och politisk styrning.    

Typ Källa 
Attityd, fördomar, mm. (Iacovidou & Purenell, 2016) (Miliute-Plepiene, 

Almasi, & Hwargård, 2020) (Andersson, 
Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 
2021) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
(McNamee, et al., 2024) 

Livscykelperspektiv (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
Tillståndsprocesser, lagar och politisk 
styrning 

(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 
Loh Lindholm, 2021) (Wennesjö, Gerhardsson, 
Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 2021) 
(Aschenbach, 2023) (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 
2023) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
(McNamee, et al., 2024) 
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2.1.2 Identifierade möjligheter  

Trots de hinder som identifierats visar analysen också på flera utvecklingsmöjligheter. I Tabell 
2.9 till Tabell 2.15 presenteras resultaten från den tematiska analysen av möjligheter och 
potentiella lösningar som tidigare studier lyft fram. Tabellerna är grupperade utifrån sju 
huvudteman med tillhörande underkategorier: 

• Informationshantering 
• Marknad och logistik 
• Politik, regler och styrmedel 
• Metoder för att hantera återbruk 
• Projektledning och planering 
• Upphandling och incitament 
• Kunskap och kompetens 

 

Informationshantering   

Tidigare studier pekar på att branschen behöver utveckla och arbeta mer med 
informationshanteringen kring återbruk, se Tabell 2.9. Ett återkommande förslag är att 
materialinventeringar, särskilt återbruksinventeringar, genomförs på ett sätt som gör det 
möjligt att återbruka material och produkter. Det innebär att information om exempelvis 
innehåll, kvalitet, historik och skick behöver dokumenteras och göras tillgänglig. Flera studier 
framhåller också att informationen behöver förvaltas över tid, delas och spridas mellan aktörer, 
samt matchas mot inköpsprocesser.  

Tabell 2.9: Sammanställning av möjligheter: Informationshantering.   

Typ Källa 
Inventering, bedömning, 
klassificering och synliggöra 

(Iacovidou & Purenell, 2016) (Byggföretagen, 2020) 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & Loh 
Lindholm, 2021) (Brander, Boubitsas, & Gabrielsson, 
2021) (Miliute-Plepiener, et al., 2021) (Wennesjö, 
Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 
2021) (Kaminsky Arkitektur, 2022) (Aschenbach, 
2023) 

Förvaltning av information (Iacovidou & Purenell, 2016) (Aschenbach, 2023) 
(Ding, Wang, & Chan, 2023) (Ericsson, Mjörnell, & 
Janson, 2024) (McNamee, et al., 2024) 

 

Marknad och logistik   

När det kommer till marknad och logistik, se Tabell 2.10, pekar tidigare studier på behovet av 
att öka säkerhet i leverantörskedjan genom att fler materialleverantörer erbjuder återbrukade 
produkter och att logistikcentraler etableras för att underlätta hantering, lagring och 
distribution. 

Vidare lyfts potentialen i nya affärsmodeller och koncept som kombinerar inventering, 
försäljning, transport och garanti. Tillgången till information om produkter, deras tillgänglighet 
och lagringsmöjligheter behöver också utvecklas. Resursdelning mellan projekt och 
organisationer pekas ut som en lösning för att effektivisera användningen av lagringskapacitet 
och minska kostnader.  
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En annan möjlighet är att återbruk sker internt inom projekt eller organisationer, vilket kan 
minska behovet av externa lager och därmed de kostnader som följer. Samtidigt betonas att 
ökad efterfrågan från beställare är en förutsättning för att marknaden ska kunna växa och 
mogna. 

Tabell 2.10: Sammanställning av möjligheter: Marknad och logistik.   

Typ Källa 
Öka säkerhet i leverantörskedjan (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) (Ding, 

Wang, & Chan, 2023) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) (McNamee, et al., 2024) 

Utveckling av lagrings och 
logistikcentraler för material 

(Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) 
(Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & Loh 
Lindholm, 2021) (Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , 
Loh Lindholm , & Andersson, 2021) (Ding, Wang, & 
Chan, 2023) 

Undvika behov av logistikcentraler (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
Ökad efterfrågan driver kan driva 
marknadens utveckling 

(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & 
Andersson, 2021) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
(McNamee, et al., 2024) 

 

Politik, regler och styrmedel 

Tidigare studier pekar på att politik, regler och styrmedel har en direkt inverkan på 
möjligheterna till återbruk (se Tabell 2.11).  Det föreslås bland annat att regelverken behöver 
uppdateras och att bygglovsprocesserna görs mer flexibla för att underlätta framtagandet av 
återbrukspolicys och praktisk användning av återbruk. Lagen om klimatdeklaration gynnar 
redan återbruk genom att klimatpåverkan från tillverkning av återbrukade produkter sätts till 
noll, men styrmedlet kan utvecklas vidare för att tydligare främja tillgängliggörande av 
återbrukat material och design för framtida återbruk. 

En annan faktor som lyfts fram är behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att dels skapa 
regeländringarna, dels för att skapa incitament att använda återbruk i större skala. 

Tabell 2.11: Sammanställning av möjligheter: Politik, regler och styrmedel. 

Typ Källa 
Förändring i regelverk så de stöttar (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) (McNamee, et al., 

2024) 
Behov av politisk styrning/nationellt 
stöd och incitament för större 
ökning 

(McNamee, et al., 2024) 

 

Metoder för att hantera återbruk 

Tidigare studier föreslår olika metoder för att hantera återbruk (se Tabell 2.12). Det lyfts att 
planerad och selektiv rivning kan underlätta och att entreprenörer med praktisk erfarenhet bör 
tas in för att säkra kvaliteten. Produkter kan upprustas (så kallad upcycling), byggas om eller 
väljas för att matcha projektets och byggnadens förutsättningar, krav och funktioner.  
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Vidare föreslås att cirkulär design tillämpas både i produkttillverkning och projekteringen för 
att skapa flexibilitet, demonterbarhet och återanvändbarhet. Det finns metoder för att 
kvalitetssäkra tunga betongelement och stålkonstruktioner, men fler standarder för provning, 
kvalitetssäkring och garantier behöver utvecklas. Att använda sig av tekniska konsulter med 
kunskap om produkterna när det görs en inventering samt demonteringskunniga aktörer vid 
demontering ses som en lösning för att bibehålla och säkra kvalitet. Samtidigt påpekas att 
processer för återbruk ännu behöver utvecklas och standardiseras. 

Tabell 2.12: Sammanställning av möjligheter: Metoder för att hantera återbruk. 

Typ Källa 
Selektiv rivning (Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023) (Ding, Wang, & 

Chan, 2023) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
Upcycling och anpassning (Iacovidou & Purenell, 2016) (Miliute-Plepiene, 

Almasi, & Hwargård, 2020) (McNamee, et al., 2023) 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

Cirkulär design (Iacovidou & Purenell, 2016) (Vengas, et al., 2018) 
(Byggföretagen, 2020) (Kaminsky Arkitektur, 2022) 
(Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023) (Ding, Wang, & 
Chan, 2023) (McNamee, et al., 2023) (McNamee, et al., 
2024) 

Identifierade processer med 
aktiviteter, men det finns behov av 
fortsatt utveckling och 
standardisering. 

(Brander, Boubitsas, & Gabrielsson, 2021) (Wennesjö, 
Gerhardsson, Moberg , Loh Lindholm , & Andersson, 
2021) (Kaminsky Arkitektur, 2022) (Aschenbach, 
2023) (McNamee, et al., 2024) 

Kvalitetssäkring och garanti (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) (MVR, 
2021) (Malaga, 2023) (McNamee, et al., 2023) 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) (McNamee, et al., 
2024) 

 

Projektledning och planering 

Vidare finns förslag från tidigare studier som berör projektledning och planering (se Tabell 
2.13). Att avsätta tid, ta fram en handlingsplan och arbeta med frågan tidigt i projektet ökar 
chanserna att lyckas. Detta ger utrymme för planering, inventering, undersökningar, 
framtagande av dokumentation samt förberedelser för demontering, försäljning och inköp av 
återbrukat material.  

Vidare påpekas att frågan behöver hanteras och arbetas med i samtliga skeden genom projekten 
och att samverkan mellan aktörer och leverantörer, samt korta beslutsvägar, är viktiga för att 
lyckas.   

Tabell 2.13: Sammanställning av möjligheter: Projektledning och planering. 

Typ Källa 
Planera och arbeta med frågan från 
tidigt 

(Byggföretagen, 2020) (Miliute-Plepiene, Almasi, & 
Hwargård, 2020) (Kaminsky Arkitektur, 2022) 
(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

Aktivt arbete med frågan genom 
hela projekten 

(Byggföretagen, 2020) (Andersson, Gerhardsson, 
Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021) 
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Samverka inom och utanför projekt 
och snabba beslutsvägar 

(Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 

 

Upphandling och incitament 

Tidigare studier visar även på behovet av att arbeta med återbruksfrågan vid upphandling och 
att skapa incitament för att tillämpa återbruk (se Tabell 2.14). Kravställning, tydliga mål och en 
klar ansvarsfördelning i kontrakt lyfts fram som avgörande förutsättningar. Projekt i samverkan 
mellan beställare och entreprenör, liksom samarbeten mellan projekt som möjliggör ett större 
utbud och utbyte av produkter, ses som viktiga vägar framåt. 

Studierna pekar även på behovet av incitament som gör återbruk mer attraktivt. Exempel är att 
synliggöra klimatbesparingar i relation till ekonomiska aspekter, inkludera ekonomiska 
incitament i avtal, tydliggöra minskade avfallskostnader samt att låta entreprenören upphandlas 
med möjlighet att sälja vidare återbrukat material. 

Tabell 2.14: Sammanställning av möjligheter: Upphandling och incitament. 

Typ Källa 
Kravställning och tydlighet (Andersson, Gerhardsson, Moberg, Gerhardsson, & 

Loh Lindholm, 2021) (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 
2024) 

Skapa och synliggöra incitament (Byggföretagen, 2020) (Andersson, Gerhardsson, 
Moberg, Gerhardsson, & Loh Lindholm, 2021) 
(Bergquist, Bigelius, & Bergquist, 2023) (Ericsson, 
Mjörnell, & Janson, 2024) 

 

Kunskap och kompetens 

Tidigare studier påvisar även möjligheter inom kultur och kunskap (se Tabell 2.15). Attityderna 
till återbruk är på väg att förändras, men litteraturen framhåller att fortsatt lärande, 
erfarenhetsåterföring, kunskapsspridning och marknadsföring krävs för att skapa en mer positiv 
inställning hos fastighetsägare, hyresgäster, personal och organisationer i branschen. 

Det finns redan initiativ såsom CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande; ccbuild.se) och 
Återbruk Väst som bidrar till kunskapsspridning och stöd i praktiken. Innovation och forskning 
pågår också. Flertalet studier trycker dock på behovet av ökad utbildning och forskning, behovet 
av att ändra kulturen och att sätta upp mätbara återbruksmål.   

Tabell 2.15: Sammanställning av möjligheter: Kunskap och kompetens. 

Typ Källa 
Attityden och inställningen verkar/behöver 
förändras 

(Wennesjö, Gerhardsson, Moberg , Loh 
Lindholm , & Andersson, 2021) (Ericsson, 
Mjörnell, & Janson, 2024) 

Utveckla kunskap och erfarenhet (Ericsson, Mjörnell, & Janson, 2024) 
(McNamee, et al., 2024) 

Sätta upp mål och följa upp (Miliute-Plepiene, Almasi, & Hwargård, 2020) 
(McNamee, et al., 2024) 
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2.1.3 Föreslagna processer, metoder och stöd från litteraturen 

Från tidigare studier har flera processer, metoder och stöd identifierats som kan underlätta 
återbruk. 

Processer och metoder för inventering ihop med tillhörande kvalitetstestning har behandlats i 
tidigare studier. I projektet ”Rivningsobjekt – från kostnad till resurs” föreslås en process med 
en tillhörande inventeringsmatris för bedömning av återbrukspotential av bärande element 
baserat på inventering och tillståndsbedömning (Brander, Boubitsas, & Gabrielsson, 2021). 
Återbruk av stål i bärande konstruktioner, krav- & processbeskrivning visar på hur man kan 
kvalitetstesta och säkra stål för bärande konstruktioner (MVR, 2021). Suchorzewski et al. (2023) 
föreslår en metod för kvalitetstestning av begagnade betongelement. Sammantaget tar dessa 
upp inventering, kartläggning, besiktning, provningar, analys av data, rekommendationer och 
beslut om användning samt verifiering av prestanda som nyckelaktiviteter.  

Det finns flertalet rapporter och guider som fokuserar på cirkulär projektering (Johansson, 
2018; Kaminsky Arkitektur, 2022; Lindborg, Moberg, & Skare, 2024). Dessa visar viktiga 
nyckelaspekter, aktiviteter och tips för hur projekteringen kan ta sig an återbruksfrågan och 
arbeta på sätt som främjar cirkularitet i det aktuella projektet samt för framtida projekt. 
Sammantaget poängteras vikten av att integrera återbruk i tidiga skeden av projektering och 
planering, tidig inventering, att samarbeta och kommunicera kring frågan tvärdisciplinärt redan 
från början, skapa flexibilitet för återbruk både i kravställning och design, dokumentation och 
att detta tillgängliggörs och delas, samt behovet av att arbeta med utbildning och attityden i 
projekten. 

Byggföretagens Riktlinjer för resurs- och avfallshantering syftar till att förbättra 
resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna 
betonar vikten av samverkan mellan aktörerna i bygg- och rivningsprojekt, både i projektering 
och material- och avfallshanteringen (Byggföretagen, 2020). Den framhåller även betydelsen av 
materialinventering tillsammans med en bedömning av möjligheter för återanvändning, samt 
vikten av en avfalls- och återbruksplan. Exempel på aktiviteter som främjar återbruk ges, så som 
inventering, planerad rivning och utsortering av vad som är användbart, samt att dokumentera 
och följa upp material- och avfallshanteringsarbetet redan från projekteringen (Byggföretagen, 
2020). Vidare så presenteras det i Byggåterbruksguiden: en vägledning för att underlätta 
återbruk av byggprodukter i bostäder riktlinjer och rekommendationer för hur olika material- 
och produkttyper bör hanteras och vilka som kan återanvändas med avseende till hälsofarliga 
ämnen (Miliute-Plepiener, et al., 2021). Vilket kan vara till hjälp vid bland annat material- och 
återbruksinventeringen.  

I rapporten Hållbar hantering av byggavfall - återbruk av brandklassade produkter, fördjupning 
har processen för återbruk av brandklassade produkter studerats och utvecklats (McNamee, et 
al., 2024). I rapporten föreslår författarna en generell process för hantering av dessa typer av 
produkter som stegvis kan följas, se förenklad bild i  Figur 2.1 nedan, och går sedan in detaljerat 
i varje steg för att förklara lämpliga åtgärder, särskilt vad gäller att fastställa och verifiera de 
brandtekniska egenskaper och krav som återbruksprodukterna måste uppfylla (McNamee, et al., 
2024).  
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Figur 2.1: Generell återbruksprocess från hantering av produkter med brandtekniska egenskaper. Förenklad 
bild baserat på (McNamee, et al., 2024). 

I studien om återbruk av brandklassade produkter lyfts sammantaget aktiviteter ut som viktiga 
för att främja återbruk, såsom materialinventering och bedömning, selektiv rivning, 
undersökning och verifiering av produkternas egenskaper för att bedöma lämplig användning, 
samt dokumentation och spårbarhet av information kopplat till produkten. Rapporten påpekar 
också att även om de föreslagna processerna och processbeskrivningen med aktiviteter innebär 
en utveckling, krävs ytterligare arbete med att utveckla riktlinjer och återbruksstandarder för 
att främja och öka återbrukandet i branschen (McNamee, et al., 2024).  

Inom innovationsprojektet Återhus har en optimerad processbeskrivning för byggprojekt med 
återbruk av tunga element utvecklats och testats (Aschenbach, 2023).  Projektet Återhus syftar 
till att möjliggöra och skala upp återbruk av tunga, lastbärande byggnadsdelar i stål och betong. I 
processbeskrivningen betonas vikten av samverkan från tidiga projektskeden för att effektivt 
kunna återbruka byggmaterial. En central del är att tillgängliggöra befintliga resurser genom 
systematisk inventering, kvalitetssäkring, katalogisering och digitalisering av 
material/produkter för att underlätta projektering och användning av återbruksprodukter i om- 
och nybyggnation. I rapporten där processen beskrivs framhålls även vikten av att märka nya 
och återbrukade produkter, samt att informationen om dessa behöver förvaltas under 
fastighetens drift för att nödvändiga produktinformation ska vara tillgänglig för framtida 
återbruk. Samtidigt konstateras att processerna behöver vidareutvecklas och standardiseras.  

Tidigare studier visar sammantaget att återbruk i byggsektorn både hindras av osäker tillgång, 
bristande standarder, logistik och ekonomi, och samtidigt möjliggörs genom tidig planering, 
utvecklade marknader, tydliga krav och ökad kunskap. Dessa insikter utgör viktiga 
utgångspunkter för den fortsatta analysen, där vi kompletterar litteraturen med intervjuer och 
workshops (kapitel 2.2).  

Identifiera 
produkt

Fastställa 
egenskaper

Verifiering att 
produkten 
uppfyller 

gällande krav

Demontering/ 
montering

Drift och 
underhåll
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2.2 Från intervjustudie och workshops. Återbruk i praktiken – 
erfarenheter, hinder och möjligheter i byggprocessen 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de 23 genomförda intervjuerna och de tre 
workshoparna. Syftet är komplettera med hinder och möjligheter för återbruk i praktiken, samt 
att relatera dessa till teman från tidigare studier.  

Genom intervjuer med arkitekter, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer framträder 
en tydlig vilja att arbeta mer med återbruk. Samtidigt uttrycks behov av tydligare styrning, 
utvecklade processer och mer robusta stödsystem.  Åtta huvudteman med tillhörande 
underkategorier har identifierats:  

• Marknad och logistik 
• Ekonomiska aspekter 
• Regler och standarder 
• Byggteknik och produktrelaterade frågor 
• Arbetssätt, metoder och verktyg  
• Projektledning, organisering och samverkan 
• Kunskap och kompetens 
• Kultur och politisk styrning   

2.2.1 Marknad och logistik 

En återkommande utmaning som lyfts i flera intervjuer är bristen på effektiva och lokalt 
anpassade logistiksystem för återbrukat material. Det saknas samordnade marknadsplatser för 
material som demonteras, vilket gör det svårt att hitta, förvara och återanvända byggdelar i tid.  

"Logistiken är ju superviktig. Den kan ju stjälpa allting" (Entreprenör) 

Behovet av lager nära byggarbetsplatsen är särskilt påtagligt i innerstadsmiljöer eller i projekt 
med parallell drift. En aktör framhäver hur tillgången till ett oanvänt förråd i närheten av 
byggarbetsplatsen var avgörande för att kunna genomföra återbruk i praktiken. Samtidigt 
förekommer förslag om att kommunala aktörer borde tillhandahålla återbrukshubbar och lokala 
återbruksdepåer för att skapa ett fungerande kretslopp för byggmaterial. 

"Det fanns inget utrymme för mellanlagring, så allt gick till avfall istället." (Arkitekt) 

Möjligheter som framkom i intervjuerna inkluderar beställarens tillgång till en egen tom lokal 
nära projekt kan effektiva logistiklösningar utvecklas. En annan möjlighet är att efterfrågan på 
marknadsplatser på sikt kan driva fram systemlösningar för hela branschen. 

2.2.2 Ekonomiska aspekter 

Flera intervjupersoner pekar på ett glapp mellan förväntningar och verklighet kring återbrukets 
ekonomi. Återbruk antas ofta vara billigare, men visar sig i många fall vara mer kostsamt initialt 
på grund av ökad projekteringstid, behov av extra samordning och rekonditionering av material. 
Samtidigt framhålls att detta i hög grad beror på förprojektets planering och graden av tillgång 
till lämpligt material. 

"Beställaren trodde det skulle bli billigare – men vi fick byta verktygslåda helt" (Arkitekt) 

Det efterlyses ekonomiska styrmedel, exempelvis momsfrihet på återbrukat material eller 
investeringsstöd för materiallager, för att göra återbruk mer attraktivt. Flera påpekar att 
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marknadspriset för nya byggprodukter är för lågt för att återbruk ska kunna konkurrera rättvist. 
Ekonomin hänger tätt ihop med logistik och planering, vilket gör ett helhetsgrepp över hela 
processen är avgörande. 

"Nytt material är så billigt, det är där problemet ligger" (Entreprenör) 

Även om ekonomi ofta lyfts fram som ett tydligt hinder, framkom det i intervjuerna att återbruk 
inte alltid behöver innebära ökade kostnader. Exempelvis kan utnyttjande av spillmaterial från 
leverantörer bidra till kostnadsreduktion, förutsatt att det finns en tydlig plan från början som 
möjliggör kostnadseffektivitet. 

2.2.3 Regler och standarder 

Respondenterna pekar mot att nuvarande regelverk, normer och standarder utgör ett av de 
största hindren för återbruk i byggprojekt. De återbrukade produkterna lever ofta inte upp till 
dagens krav, eller saknar dokumentation som krävs för att uppfylla nuvarande certifierings- och 
kvalitetsrutiner. Detta gör att aktörerna upplever en osäkerhet kring om och hur materialen får 
användas. Från intervjuerna framgår att denna osäkerhet inte enbart rör de tekniska kraven, 
utan även frågor om garanti, försäkring och ansvarsfördelning. 

Ett återkommande tema är att bristen på etablerade certifieringssystem och standarder av 
återbrukade produkter försvårar en bredare implementering. Utan verifierade och accepterade 
metoder för att säkerställa produkternas egenskaper och livslängd är det svårt att skapa tillit på 
marknaden. Som en respondent uttryckte det: 

"Problemet är att vi inte kan garantera att en återbrukad produkt uppfyller dagens krav och då vill 
ingen riktigt ta ansvar. Det blir en osäkerhet både juridiskt och tekniskt." 

Denna osäkerhet skapar en ond cirkel: utan tydliga regler och standarder tvekar aktörerna att 
använda återbrukade material, och utan ökad användning utvecklas heller inte de standarder 
som skulle kunna etablera praxis. Resultaten ligger i linje med tidigare studier som pekar ut just 
regler, certifieringar och ansvarsfördelning som avgörande utmaningar. 

2.2.4 Byggteknik och produktrelaterade frågor 

Intervjuerna vittnar om att tekniska förutsättningar är avgörande för vad som kan återbrukas. 
Det krävs i vissa fall nära samverkan mellan tekniska konsulter och arkitekter för att utvärdera 
både demonterbarhet och funktionell livslängd. För vissa produktkategorier, såsom innerdörrar, 
glaspartier, armaturer och undertaksplattor, beskrivs goda erfarenheter. Ett återkommande 
budskap är att produktval i nyproduktion måste göras med demonterbarhet och framtida 
återbruk i åtanke. Avsaknaden av standarder för demonteringsritningar och för beskrivningar i 
upphandling lyfts fram som ett hinder, eftersom det ökar risken för missförstånd och svinn. 

"Vi återbrukade kylbafflar till 100 %, vilket normalt anses omöjligt – nyckeln var att samma aktör 
demonterade och monterade" (Arkitekt) 

I några projekt har man exempelvis byggt om tekniska installationer som kylbafflar eller eldon 
för att återanvända dem, men endast efter noggrann inspektion, dialog med teknikkonsulter och 
tester. Detta visar på behovet av utvecklade rutiner för statusbedömning. 

"Man måste börja med att titta, vad finns det faktiskt? Inte bara vad man tror kan återbrukas" 
(Entreprenör) 
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2.2.5 Arbetssätt, metoder och verktyg 

Det metodstöd som finns idag beskrivs som fragmenterat och omoget. Flera intervjupersoner 
vittnar om att de saknar digitala verktyg för återbruksprojektering och att processer ofta får 
byggas upp från grunden i varje projekt. Inventeringar sker ofta i Excel eller ett 
inventeringsverktyg, och få aktörer har rutiner för att dokumentera återbrukade produkter i 
BIM. Det finns exempel på att arbetet strukturerats via ”materiallistor” och tydliga 
rumsbeskrivningar, men dessa är i hög grad beroende av enskilda individer. 

"Vi hade en av de största Excel-matriserna jag någonsin sett – varje strömbrytare, varje plyfaskiva 
var uppmätt" (Arkitekt) 

Därutöver beskriver flera hur de behövt utveckla egna mallar och listor för att hantera 
inventeringar, bedömningar, avsteg och uppföljning. För vissa projekt har metoden inneburit att 
man utgått från ett 100 %-mål för återbruk och sedan för varje del dokumenterat motiv för 
eventuellt avsteg. Det leder till ett nytt sätt att projektera, som snarare börjar i befintligt bestånd 
än i funktionskrav. 

"Vi har inte behövt något särskilt system – det har funkat med Excel, men det är mycket manuellt 
jobb" (Entreprenör) 

2.2.6 Projektledning, organisering och samverkan 

Intervjuerna visar att god samverkan mellan aktörer är en nyckelfaktor för lyckat återbruk. 
Särskilt framgår vikten av att beställare, arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer delar 
samma målbild redan i tidigt skede. I flera framgångsrika exempel har det funnits en dedikerad 
återbrukssamordnare som hållit ihop frågan genom projekteringen och i dialogen med 
entreprenören. Denna funktion beskrivs som avgörande för att säkerställa tydlighet, samordning 
av dokumentation och uppföljning av avsteg. 

"Jag vet inte hur det hade gått utan någon som höll ihop allt – vi behövde en person som bar 
frågan" (Arkitekt) 

Det framgår dock att rollfördelningen ofta är oklar. Återbruk hamnar ”mellan stolarna” och blir 
ett sidospår som får drivas av eldsjälar. Projektledare från entreprenörshåll efterfrågar tydligare 
uppdrag och förväntningar, och menar att det bör definieras vem som ansvarar för att leda 
återbruksarbetet, exempelvis genom separata forum för återbruk i projekteringsskedet. 

"Vi har haft separata forum för återbruk – det har varit avgörande" (Entreprenör) 

2.2.7 Kunskap och kompetens 

En bred brist på kunskap om återbruk identifieras. Framför allt saknas praktisk erfarenhet och 
förståelse för vad som går att återbruka och hur det kan planeras in i projekt. Många beskriver 
ett behov av ”lära genom att göra”. 

"Snickarna sa att det kändes fel att sätta upp gammalt – men det är bara för att man är ovan" 
(Entreprenör) 

Bland yrkesarbetare finns ett uttalat motstånd mot återbruk, ofta grundat i oro för att det 
innebär merarbete, kvalitetsproblem eller svårigheter vid montage. En intervjuperson uttrycker 
hur snickare upplevt det som ”fel” att sätta upp gamla produkter. Här synliggörs ett behov av 
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förändrat mindset, men också av utbildning. Flera vittnar om att teknikkonsulter säger ”nej” till 
återbruk av ren vana snarare än faktisk teknisk bedömning. 

Flera intervjupersoner menar att projekten måste ha resurser för att genomföra tester, till 
exempel tidsstudier för demontering eller funktionstester för eldon. Även uppföljning av vad 
som faktiskt blev återbrukat kräver tid och metodik som ofta saknas. 

"Vi behövde bokstavligen gå runt med varje konsult i lokalen och ställa frågan: varför inte?" 
(Arkitekt) 

2.2.8 Kultur och politisk styrning 

På ett övergripande plan vittnar flera om att återbruk fortfarande motarbetas av kulturella 
normer i branschen. Standardiserade processer, effektivitetstänk och traditionella 
ägarstrukturer premierar linjära flöden och nyproduktion. Det finns en norm att nytt är bättre – 
både estetiskt och funktionellt. 

"Man river först och tänker sen – så går det fortfarande till i alldeles för många kommuner" 
(Arkitekt) 

Samtidigt uttrycks en frustration över bristande politiska incitament. Det finns ett tydligt behov 
av att tydliggöra krav på återbruk i upphandlingar, införa klimatrelaterade styrmedel, samt 
överväga lagstiftning som sätter tak för jungfruligt material. Ett konkret hinder är avfallsregler 
och CE-märkning, som gör det oklart hur produkter får återbrukas. Ett annat hinder är att det i 
offentlig verksamhet ofta finns långa beslutsvägar, vilket försvårar inköp av återbrukat material 
som kräver snabb hantering. 

Flera efterlyser en kulturförändring: att återbruk ska ses som innovativt och professionellt 
snarare än något temporärt eller nödlösande. 

"Allt vi gör hemma bygger ofta på återbruk. Men så fort vi kommer till jobbet så beställer vi nytt" 
(Entreprenör) 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att viljan till återbruk finns hos många aktörer, men att 
bristen på strukturer, incitament och samverkansformer gör arbetet beroende av eldsjälar. Det 
behövs ett skifte där återbruk integreras i byggandets huvudförlopp, från förprojekt till färdig 
byggnad. För att detta ska bli verklighet krävs utveckling av rutiner, verktyg, roller, regelverk 
och kultur.  

 

  



28 
 

3. Från hinder till handling 

I detta kapitel redovisas de slutsatser och insikter som dragits utifrån analysen av tidigare 
studier, intervjuer och workshops, med fokus på hur identifierade hinder kan hanteras och 
omvandlas till konkreta åtgärder och förbättringar. Målsättningen är att visa på möjliga vägar 
framåt för att utveckla en strukturerad och systematisk process för byggentreprenörer att 
arbeta med återbruk.  

I följande avsnitt diskuteras de hinder, utmaningar samt förslag på åtgärder som kommit fram i 
studien. Först redovisas vad som kan göras inom projektet (avsnitt 3.2) och sedan vad som kan 
göras utanför projektet (avsnitt 3.3). Dessa resultat ligger till grund för fyra centrala 
behovsområden som presenteras i avsnitt 3.4 och som ligger till grund för den återbruksprocess 
med de sex aktivitetsområden som beskrivs i kapitel 4. 

3.1 Återbruk inom och utanför byggprojektet 
För att möjliggöra ett ökat återbruk krävs insatser på flera nivåer, både inom ramen för det 
enskilda byggprojektet och i det omgivande systemet. Inom projektet kan flera faktorer 
påverkas direkt, till exempel genom planering av logistik, ekonomiska kalkyler, val av metoder, 
organisering och kompetensförsörjning. Detta beskrivs mer i kapitel 3.2. Samtidigt finns det 
omständigheter som huvudsakligen formas på bransch- och samhällsnivå, såsom marknadens 
utbud, regelverk och standarder, kultur och politiska styrmedel. Detta beskrivs mer i kapitel 3.3. 
Även dessa kan dock till viss del påverkas i enskilda projekt, till exempel genom att testa 
arbetssätt, ställa krav i upphandlingar eller skapa efterfrågan på återbruk. 

Det finns också faktorer som är gränsöverskridande. Marknad och logistik, ekonomiska aspekter 
samt kunskap och kompetents behöver utvecklas både i projekten och i branschen i stort, och 
behandlas därför i båda avsnitten. Figur 3.1 visar sambanden mellan projektinterna faktorer 
och systemfaktorer. 

 

 
Figur 3.1: Sambandet mellan projektinterna faktorer (3.2) och systemfaktorer (3.3) som påverkar återbruk. 
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3.2 Projektinterna faktorer: Vad vi kan påverka direkt? 
I både tidigare genomförda studier och den insamlade empirin lyfts hinder och möjligheter som 
direkt tillhör byggprojektet, det vill säga faktorer som projektgruppen har rådighet över. Dessa 
handlar om följande områden: 

• Marknad och logistik 
• Ekonomiska aspekter 
• Byggteknik och produktrelaterade frågor 
• Arbetssätt, metoder och verktyg 
• Projektledning, organisering och samverkan 
• Kunskap och kompetens.  

3.2.1 Marknad och logistik 

Resultatet visar att projektets planering och genomförande av logistik- och materialhantering 
för återbruk, både på och utanför byggplatsen, ofta blir ett resursintensivt och krävande arbete. 
Brist på lagringsutrymme på byggplatsen samt svårigheter att säkra material med känd kvalitet 
och pris skapar osäkerhet. Detta leder till merarbete i projektet och gör det svårare att hålla tid 
och budget. 

Behov av tidig planering och fungerande logistiklösningar 

För att få bukt på de logistiska utmaningarna krävs att en tidig utredning av 
projektförutsättningar relaterat till logistik- och materialhantering för återbruk görs inför 
projektet. Beställaren kan bidra genom att tillhandahålla ytor eller lokaler för mellanlagring. 
Inventeringar kombinerade med tillståndsbedömningar kan öka förutsägbarheten. Projekten 
bör även planera för och genomföra selektiv rivning för att ta tillvara material.  

Vidare kan krav på återbruk införas i förfrågningar och anbud, vilket stimulerar efterfrågan på 
återbruksmaterial och gör det lättare för inköpare att successivt integrera återbruk i projektet. 
Detta kan kräva projektspecifika lagerlösningar, men skapar samtidigt lärdomar och erfarenhet 
för kommande projekt. 

3.2.2 Ekonomiska aspekter 

Att räkna på och sätta ett pris på återbruket i projekt är en utmaning. I många projekt 
tillkommer extra kostnader för logistik, planering, projektering, hantering eller uppgradering för 
att klara krav. Samtidigt kan återbruk också innebära besparingar, exempelvis genom att 
undvika avfallskostnader eller genom lägre inköpskostnader för vissa material.  

Den största utmaningen är därför inte att återbruk alltid blir dyrare, utan att kostnader och 
nyttor är svåra att förutse och jämföra. Osäkra priser och pressade budgetar, i kombination med 
att klimatnytta sällan vägs in i ekonomiska kalkyler, gör återbruk idag mindre attraktivt. 
Otydliga krav på återbruk riskerar dessutom att leda till felaktiga kalkyler och för små budgetar 
för återbruksarbete. 

Behov av ekonomisk transparens, incitament och kravställning 

För att komma vidare med frågan gällande de ekonomiska utmaningarna behöver kostnader till 
följd av att inte återbruka synliggörs (till exempel avfallskostnader) samtidigt som 
klimatbesparingar redovisas för att stärka återbrukets värde. Samtidigt ställs det krav på att 
man i projektet så långt som möjligt undviker eller minimerar extra kostnadsadderande 
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moment eller materialkostnader, så som exempelvis förflyttning av material, reparationer och 
skador.   

Därtill behövs krav på återbruk och olika former av incitament vid upphandling och i avtal samt 
att återbruk tas med vid anbudsutvärdering. Att tidigt planera en återbruksplan underlättar en 
kostnadseffektiv process, vilket förutsätter tydliga krav från beställaren. 

3.2.3 Byggteknik och produktrelaterade frågor 

Bland de byggtekniska hinder som identifierats finns svårigheten att anpassa återbrukade 
produkter till nya projekts utformning, krav och funktion. Brist på dokumentation och 
osäkerheter om kvalitet, innehåll och livslängd försvårar ytterligare. Dessutom är de flesta 
inbyggda produkter inte valda med demontering eller framtida återbruk i åtanke. 

Behov av anpassad projektering och teknisk dokumentation 

Lösningar som föreslås är att genomföra återbruksinventeringar med sakkunnig bedömning och 
dokumentation av demonterbarhet, innehåll, kvalitet och funktion. Det vill säga, produkterna 
behöver utvärderas med hänsyn till dess återbrukspotential.  

Vid de fall där godtycklig kvalitet eller funktion inte kan erhållas föreslås att matcha 
produkterna till exempelvis ytor i byggnader där lägre krav accepteras, att viss flexibilitet och 
avsteg kan göras från vissa krav för att kunna utgå från befintligt bestånd, eller att produkterna 
upprustas, så kallat upcycling.  Vidare rekommenderas projektering där återbruk inkluderas på 
liknande sätt som nya produkter, korrekt dokumentation samt demonterbara lösningar för att 
underlätta framtida återbruk. Demonteringsritningar bör tas fram och demontering av 
produkter i eller till projektet bör följas av en avsyn för att kontrollera bibehållen kvalitet på de 
nedmonterade produkterna.   

3.2.4 Arbetssätt, metoder och verktyg 

Brist på etablerade rutiner, processer, metoder och verktyg gör återbruk mer arbetsintensivt än 
det behöver vara samt svårare att integrera i projekt. Återbruk kräver justeringar i de vanliga 
arbetssätten för nya material, vilket kan upplevas som ett tillkommande arbete. Flera aktörer 
vittnar om att de ofta utvecklat egna mallar och listor från grunden. Det finns hjälpmedel så som 
inventeringsplattformar med möjlighet att tagga produkter med QR-koder, men rutinerna kring 
de digitala arbetssätten verkar inte helt etablerade. Inte heller hur BIM kan tillämpas och 
integreras för att stötta återbruket är idag tydligt och etablerat.  

Behov av etablerade arbetssätt, metoder och verktyg för återbruk 

Organisationer behöver stötta projekten i att ta fram och implementera rutiner, processer, 
verktyg och arbetssätt för återbruk. Samtidigt behöver också projekten se till att börja tillämpa 
de stöd som finns framme och försöka vidareutveckla dessa. Det finns exempel på processer och 
processtöttande verktyg och mallar framtagna från tidigare studier och projekt. Det gäller att 
projekten praktiskt tillämpar dessa för att sedan kunna förfina och vidareutveckla dem genom 
praktisk tillämpning. Viktigt är också att lärdomar från ett projekt överförs till nästa, så att man 
inte behöver börja från noll varje gång. 

3.2.5 Projektledning, organisering och samverkan 

Projektledning, organisering och samverkan är avgörande faktorer för att möjliggöra och lyckas 
med återbruk. Traditionella upphandlingsförfaranden och kontraktsformer stödjer dock sällan 
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återbruk. Att konkurrera om projekt med pressade budgetar ihop med det faktum att återbruk 
innebär ökade osäkerheter kring bland annat utbud, tillgång, kvalitet, ekonomi och prissättning 
är en utmaning. Samverkansprojekt lyfts därför fram som en mer gynnsam form.  

Otydliga krav, oklar ansvarsfördelning och avsaknad av incitament gör att återbruk ofta riskerar 
att falla mellan stolarna. En annan utmaning är att projekten ofta planeras, resursfördelas och 
leds på samma sätt som tidigare, utan att ta hänsyn till de särskilda behov som återbruk medför. 
Det gör att återbruk upplevs som mer tids- och resurskrävande, särskilt i tidiga skeden då 
inventeringar, kompletterande utredningar och beslut behöver genomföras samt tid avsättas för 
att söka, sälja och matcha material. Samtidigt är detta inte alltid en fråga om större faktiska 
arbetsinsatser, utan snarare om ovana och avsaknad av etablerade rutiner. När roller, 
arbetsformer och verktyg för återbruk är bättre integrerade kan resursbehovet bli mer 
förutsägbart och hanterbart. 

Behov av styrning, tydliga roller och uppföljning i projekt 

För att återbruk ska prioriteras krävs en gemensam målbild. Återbruksmål och krav behöver 
ställas tidigt, föras vidare genom hela projektorganisationen och följas upp. Ansvarsfördelningen 
kring vem som leder och samordnar återbruksarbetet, vem som beslutar om inköp och 
användning, hur garantier hanteras och vilken kvalitet som förväntas, behöver också 
tydliggöras. Detta är särskilt viktigt med tanke på den flexibilitet och de snabba beslut som ofta 
krävs på grund av varierande tillgång, kvalitet och pris på återbrukat material. 

Ett konkret förslag är att utse en återbrukssamordnare med ansvar för att hålla ihop 
återbruksarbetet genom hela projektprocessen. Vidare föreslås att underlätta styrning och 
uppföljning genom att praktiska styrdokument såsom återbruksplaner, inventeringslistor och 
demonteringsritningar tas fram under projekteringen. Återbruk bör också inkluderas i 
arbetsplatsdispositionsplaner för att planera logistik, och kontinuerlig uppföljning av mål och 
erfarenhetsåterföring bör säkerställas. 

Ekonomiska incitament kan vidare bidra till att höja återbrukets prioritet hos projektdeltagare. 
Exempel som nämns är bonusar kopplade till uppnått återbruk eller att entreprenören får 
möjlighet att sälja vidare material och produkter för återbruk i stället för att de klassas som 
avfall. 

3.2.6 Kunskap och kompetens  

Både tidigare studier och industrirepresentanterna visar att brist på kunskap och kompetens i 
projekten begränsar möjligheterna till återbruk. Utan tydliga krav riskerar återbruk att inte 
komma med i projekten och därmed byggs ingen erfarenhet upp. 

Attityder, invanda arbetssätt och brist på förståelse för återbrukets syfte påverkar också 
genomförandet. Osäkerhet kring syfte, arbetssätt och ansvar gör att återbruk ibland upplevs 
som krångligt eller som ett tillägg till ordinarie arbete.  

Det framkom också att tekniska konsulter ibland avfärdar återbruk av gammal vana, vilket 
förstärker behovet av kravställning och uppföljning. Dessutom saknas ofta kunskap om vad som 
faktiskt går att återbruka, vilket gör inventeringar, ihop med bedömningar och dokumentation 
av både befintligt och redan nedmonterat material nödvändiga. 
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Behov av kompetenshöjning, kravställning och erfarenhetsåterföring 

För att minska detta motstånd bör frågan förankras tidigt i projekten, genom tydlig 
kravställning, gemensamma mål och bredare involvering av projektledning, konsulter och 
yrkesarbetare. Genom att aktivt diskutera återbruk, arbeta praktiskt med frågan och ge tydliga 
instruktioner kan kunskap byggas upp och motståndet minska över tid. Praktisk vägledning till 
yrkesarbetare är särskilt viktig för att minska osäkerheten. 

Det är också värdefullt att ta hjälp av aktörer med tidigare erfarenhet av återbruk för att 
kompensera för den eventuella bristen på intern kompetens i projekten. Att samtidigt arbeta 
med systematisk erfarenhetsåterföring är avgörande för att både lära av andra och för att 
utveckla den egna kunskapen inom återbruk över tid.  

3.3 Systemfaktorer: vad kan vi påverka indirekt? 
Flera utmaningar och möjligheter för återbruk finns i det omgivande systemet, det vill säga 
utanför det enskilda byggprojektet. Dessa handlar om följande områden: 

• Marknad och logistik 
• Ekonomiska aspekter 
• Regelverk och standarder 
• Kunskap och kompetens.  
• Kultur och politisk styrning 

Även om dessa faktorer i första hand formas på samhälls- och branschnivå är det viktigt att 
projekten aktivt arbetar med dem. Genom att ställa krav, testa nya arbetssätt, dokumentera 
erfarenheter och samverka med externa aktörer kan enskilda projekt bidra till att påverka och 
utveckla systemet. På så sätt kan återbrukets förutsättningar successivt förbättras 

3.3.1 Marknaden och logistik  

Både tidigare studier och resultat från denna studie pekar på att marknaden för återbrukade 
produkterna fortfarande är svagt utvecklad. Det råder brist eller osäkerhet kring tillgång, utbud 
och kvalitet på varor. Denna osäkerhet, i kombination med svårigheter att hantera små volymer 
eller stora variationer av produkttyper gör att återbruk upplevs mindre förutsägbart. Det gäller 
särskilt prissättning, tillgång till rätt material i rätt mängd vid rätt tid, samt den extra 
arbetsinsats som krävs för att planera, söka och kontrollera material. 

Det finns också en brist på aktörer som erbjuder återbrukstjänster och ett etablerat nätverk med 
fungerande infrastruktur för återbruk. Avsaknaden av system för att ta emot, lagra, mellanlagra, 
distribuera och kvalitetssäkra material skapar ytterligare osäkerhet och logistiska utmaningar. 

Behov av utvecklade marknadsplatser och digital tillgänglighet 

För att möta dessa utmaningar behöver fler lokala marknadsplatser och affärsmodeller 
utvecklas som erbjuder förmedling, hantering och kvalitetssäkring av återbruk. Även fysiska 
platser för lagring eller mellanlagring etableras.  

Samtidigt lyfts behovet av en mer strukturerad och digitalt tillgänglig informationshantering. 
Det finns redan plattformar och verktyg som kan stödja inventering, kvalitetssäkring, 
klassificering och synliggörande av återbruksmaterial, men de behöver användas mer 
konsekvent i projekten och utvecklas vidare för att bli branschpraxis. När dessa verktyg används 
kan tillgång och efterfrågan matchas bättre, vilket minskar osäkerheten kring utbud, kvalitet och 



33 
 

pris. Även systematisk dokumentation och förvaltning av information om befintligt bestånd är 
viktig, eftersom det underlättar planering och möjliggör framtida återbruk. 

3.3.2 Ekonomiska aspekter 

Ekonomiska faktorer är avgörande för återbruk och lyfts fram både i tidigare studier och av 
industrirepresentanterna. Utmaningarna är komplexa och hänger delvis ihop med andra hinder. 

Den svagt utvecklade marknaden för återbruk med begränsat antal aktörer och oetablerade 
affärsmodeller som inkluderar återbrukstjänster och varor bidrar till fluktuationer i priser och 
tillgång, vilket skapar kostnadsosäkerhet. Osäkerheten kring kvalitet och materialhantering, 
samt bristen på etablerade system för logistik och kvalitetssäkring, förstärker bilden av återbruk 
som ekonomiskt oförutsägbart och riskfyllt. Industrirepresentanterna pekar på att återbruk ofta 
kräver en annan typ av hantering än nyköp, ibland mer omfattande, vilket är utmanande i en 
bransch med redan låga marginaler. Sammantaget gör detta att incitamenten för återbruk i 
nuläget är svagare än för nyproducerat material. 

Kulturella faktorer och politisk styrning påverkar också de ekonomiska förutsättningarna. Detta 
eftersom såväl lagstiftning, som politiskt och ekonomiskt stöd, betalningsvilja samt attityder kan 
påverka de ekonomiska förutsättningarna för återbruk i praktiken. 

Behov av styrmedel och affärsmodeller som främjar återbruk 

Fört att minska osäkerheten behöver marknaden utvecklas och mogna med hänsyn till 
affärsmodeller och lokala marknadsplatser som erbjuder tjänster och varor. Detta kräver både 
fysisk och digital infrastruktur samt riktlinjer och processer som kan implementeras i 
branschen.  

Vidare påpekas behovet av att öka klimatmedvetenhet, marknadsföra återbrukets klimatnytta 
och förändra kulturen så att återbruk värderas högre. Ett ytterligare steg, som lyfts fram, är att 
lagstiftning och politiska styrmedel tas fram som ekonomiskt premierar återbruk.  

(Husson, 2022)Regelverk och standarder är fortfarande ett område med tydliga utmaningar. 
Tidigare studier pekar på en brist på standarder för kvalitetstestning, dokumentation, 
certifieringar och garantier av återbruk. Detta förklarar delvis varför industrirepresentanterna 
upplever svårigheter kring kvalitetssäkring, ansvar för produkter som går sönder samt 
osäkerhet kring hur länge produkterna håller.  

Äldre produkter är dessutom ofta tillverkade enligt tidigare krav och regler, vilket kan försvåra 
återbruk. Ofta saknas dokumentation om skick och livslängd, och produkterna är sällan 
designade för återbruk från början. Tillsammans skapar detta en osäkerhet som gör återbruk 
mindre förutsägbart i nya projekt. 

3.3.3 Kunskap och kompetens  

Ett återkommande hinder är bristen på kunskap och kompetens i branschen kring hur återbruk 
ska genomföras och varför det är viktigt. Det gäller alltifrån en brist på praktisk erfarenhet, till 
osäkerhet kring hur man ställer rätt krav i upphandlingar och avtal, hur demontering bör göras, 
vad som går att återbruka och hur detta bör göras. Industrirepresentanterna beskriver en 
generell ovana som skapar osäkerhet och motstånd. Återbruk upplevs ofta som mer 
arbetskrävande och svårare (till exempel kvalitetssäkring, logistik- och materialhantering, med 
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mera) och mindre förutsägbart (till exempel utbud och tillgång, kvalitet och kravuppfyllnad, om 
produkter håller, ansvar, med mera).  

Behov av utbildning, riktlinjer och stödmaterial 

För att komma vidare behövs ökad kunskap, vägledning och erfarenhet hos branschens aktörer 
för att bättre veta hur man bör angripa återbruksrelaterade frågor. Tidigare studier betonar 
behovet av utbildning, kunskapsspridning och ökad medvetenhet. Insatser för utbildning, 
kompetensutveckling och kunskapsspridning finns redan i form av exempelvis nätverk och 
utvecklade stödmaterial, så dessa behöver också användas mer konsekvent i projekten och 
skalas upp för att bli etablerad praxis. Även forsknings- och utvecklingssatsningar behöver 
fortsätta.  

Industrirepresentanterna understryker också behovet av att utveckla standarder och riktlinjer 
som stöd för de som ska arbeta med återbruk. Samtidigt framhålls vikten av ett förändrat 
tankesätt i branschen då återbruk till viss del kräver nya sätt att tänka, designa och arbeta, 
snarare än att fortsätta enligt traditionella metoder.   

3.3.4 Kultur och politisk styrning 

Både tidigare studier och denna studie visar att kulturella- och styrningsrelaterade aspekter 
utgör hinder för ökat återbruk. Många aktörer i branschen har fortfarande en negativ inställning 
till återbruk, betalningsviljan för begagnat material är låg hos kunder och hyresgäster, och 
sektorn som helhet saknar ett tydligt livscykelperspektiv. Den negativa inställningen verkar ofta 
bero på bristande kunskap, erfarenhet och förståelse för syftet med återbruk och hur det kan 
fungera i praktiken. 

Även lagar, tillståndsprocesser och myndighetskrav upplevs som otillräckligt flexibla för att 
underlätta återbruk. Detta skapar en situation där aktörer som vill arbeta cirkulärt ofta möter 
onödiga hinder i stället för stöd. 

Behov av normförändring, mål, incitament och kommunikation 

För att skapa de kulturella förutsättningar som krävs behöver återbruk bli en mer självklar del 
av branschens normer och värderingar. Tidigare studier föreslår satsningar på kunskaps och 
kompetenshöjande åtgärder som gör aktörer mer medvetna och bekväma i återbruksfrågan.  

Att synliggöra och kommunicera klimatbesparingar i förhållande till kostnader kan öka både 
betalningsvilja och motivation. Ett exempel är certifieringen Miljöbyggnad 4.0, där cirkularitet 
och återbruk ingår. 

Tydliga mål för återbruk, krav i projekt och ekonomiska incitament kan bidra till att skapa 
förutsägbarhet och ökad betalningsvilja. Politiska beslut och styrmedel har här en central roll. 
Dagens lagar och tillståndsprocesser behöver utvecklas och göras mer flexibla, samtidigt som 
nya ekonomiska styrmedel införs som premierar aktörer som aktivt väljer återbruk. 

Behov av gemensamma standarder och flexibla regelverk 

Både litteraturen och resultatet från denna studie betonar behovet av att utveckla standarder 
för kvalitetstestning, dokumentation och kvalitetssäkring, ett arbete som delvis redan pågår 
(Brander, Boubitsas, & Gabrielsson, 2021; MVR, 2021; Husson, 2022; Malaga, 2023). Dessa 
initiativ behöver dock tillämpas mer konsekvent och spridas bredare för att få genomslag i 
praktiken.  



35 
 

Produkter behöver även utformas med livscykelperspektiv och cirkulär design där information 
om deras användning och egenskaper dokumenteras och görs tillgänglig. Dessutom framhålls 
vikten av mer flexibla krav och regler för att underlätta återbruk i praktiken. 

3.4 Fyra centrala behovsområden 
Sammanfattningsvis visar resultaten att återbruk kräver insatser på flera fronter. Analysen av 
hinder och behov pekar särskilt ut fyra områden som behöver hanteras för att återbruk ska 
kunna integreras i byggprojekt: 

• Styrning, ekonomi och marknad – tydliga krav och mål, incitament och affärsmodeller 
som skapar förutsättningar för beslut och långsiktighet.  

• Planering, byggteknik och logistik – metoder, resurser och arbetsformer som gör 
återbruk praktiskt genomförbart i projekt. 

• Materialinformation och spårbarhet – tillförlitliga inventeringar, dokumentation och 
gemensamma rutiner som gör material synliga och användbara. 

• Kompetens, samverkan och kultur – kunskap, roller och ett nytt synsätt i byggsektorn 
som stärker engagemang och delaktighet.  

Tillsammans utgör dessa fyra behovsområden grunden för den återbruksprocess som 
presenteras i kapitel 4. 

  



36 
 

4. Återbruksprocess för totalentreprenörer 

I denna del presenteras den återbruksprocess för byggentreprenörer som identifierats i 
projektet. Processbeskrivningen har utvecklats stegvis för att bemöta hinder, utmaningar och 
åtgärdsförslag som framkommit i litteraturstudie, intervjuer och workshops.  

Återbruksprocessen redovisas först i form av en övergripande processbeskrivning med 
presentation av dess aktivitetsområden och aktivitetslista (avsnitt 4.1). Därefter beskrivs 
motiven bakom aktivitetsområdena, de behov de möter tillsammans med de aktiviteterna som 
bedömts vara mest kritiska för att återbruksprocessen ska lyckas (avsnitt 4.2).  

För att underlätta för organisationer och byggföretag som vill implementera, tillämpa och 
utveckla återbrukandet i sina byggprojekt har vi tagit fram en mer visuell och praktisk guide, 
Guide till byggentreprenörens återbruksprocess. Denna guide utifrån från resultatet nedan och 
publiceras som ett separat dokument utanför denna rapport.  

4.1 Identifierad återbruksprocess: Sex aktivitetsområden 

Återbruksprocessen för totalentreprenader visas i Figur 4.1. Noterbart är sex viktiga 
aktivitetsområden, var och en med olika aktiviteter, som är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid 
en återbruksprocess för att möta de utmaningar och hinder som beskrivs i tidigare kapitel: 

1. Återbruksplanering och styrning 
2. Återbruksproduktion 
3. Återbrukslogistik 
4. Återbruksinventering 
5. Återbruksaffären  
6. Återbrukskulturen. 

 
Aktivitetsområdena är inplacerade i byggprocessens tidslinje, där varje aktivitet har 
positionerats där den bäst hör hemma i förhållande till den traditionella totalentreprenadens 
faser: Förstudie, Systemprojektering, Detaljprojektering, Upphandling material och UE 
(Underentreprenörer), Produktion och överlämning. Den identifierade återbruksprocessen 
bygger på och är en förenklad och summerad bild av en mer detaljerad process där samband 
mellan aktiviteter och flertalet underaktiviteter finns definierade, se Bilaga 2: Detaljerad 
återbruksprocess. 
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Figur 4.1: Återbruksprocessen för totalentreprenader. Återbruksaktiviteter är illustrerade som rektanglar, dessa 
återfinns även i aktivitetslistan nedan (Tabell 4.1). Viktiga beslut som påverkar återbruk är illustrerade som romber. De 
dokument som ingår i en byggprocess som bör uppdateras utifrån återbruksval och aktiviteter illustreras som dokument.  
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4.1.1 Aktivitetslista som förklarar processens innehåll 

För att förstå hur processen kan tillämpas i praktiken har en detaljerad aktivitetslista tagits fram 
(Tabell 4.1). Listan beskriver de aktiviteter som tillsammans utgör processens innehåll och som 
behöver hanteras för att möjliggöra återbruk. Aktiviteterna har identifierats genom analys av 
projektets intervjuer och workshops, i kombination med tidigare studier.  

Ett framgångsrikt återbruk kan inte lösas genom en enskild insats, utan kräver ett helhetsgrepp 
där styrning, affärsmodeller, produktion, logistik, inventering och kultur samverkar. De sex 
aktivitetsområdena kompletterar varandra och skapar tillsammans förutsättningar för att 
återbruk ska bli både genomförbart och lönsamt.  

Tabell 4.1: Aktivitetslista för återbruksprocesser. 

Aktivitetsområde Aktivitet Innehåll 
1. Återbruksplanering 
och styrning  

1.1. Undersöka förutsättningar för återbruk • Översiktlig utredning genom 
inventering 

1.2. Projektstartmöten om återbruksmål • Tolkning av kontrakt och 
återbruksmål 

• Ta fram återbruksplan 
• Skapa beslutsformer för 

kvalitetsbedömning 
• Definiera inriktning per 

produktkategori 
• Diskutera lärdomar från 

tidigare projekt 
1.3. Initial inköpsplanering • Successivt inköp, ev. 

incitament för återbrukat 
material 

1.4. Planering för projektering och 
produktion 

• Initial samordning 

1.5. Planering för logistik och montage • Inkl. utrymmen, tid, ansvar 
1.6. Planering för successiv inventering • Plan för uppdatering av 

information 
1.7. Plan för team-building • För projektering och 

produktion 
1.8. Besluta/inrätta återbruksplan • Ev. programhandling 
1.9. Kravställning för återbruksprojektering 
och produktion 

• Flexibilitet, återbrukszoner 
etc. 

• Förfrågan och 
kontraktstyrning 

1.10. Kalkylering av återbruk • Start i systemprojektering, 
uppdateras successivt 

1.11. Projektera in återbruk • Återbrukade komponenter i 
handlingar 

1.12. Detaljera återbruksplan/inventering • Bilaga till bygghandling 
1.13. Plan för produktion/uppföljning • Ta höjd för tid, osäkerheter 

och kostnader 
2. 
Återbruksproduktion 

2.1. Demontering och avsyn • Bedömning av kvalitet, skick, 
funktion 

2.2. Produktionsaktiviteter • Beredning 
• Montage 
• Lagerhållning 
• Sanering 
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Aktivitetsområde Aktivitet Innehåll 
• Rekonditionering 
• Avfallshantering 
• Avsyn och kontroll 

3. Återbrukslogistik 3.1. Logistikplan • Utformning av logistikplan 
• Specifika ytor (Å-APD) för 

lager, rekonditionering etc. 
4. 
Återbruksinventering 

4.1. Detaljera återbruksplan – 
systemprojektering 

• Inventering av struktur och 
invändiga material 

• Dokumentation av skick, 
funktion 

4.2. Successiv inventering • Koppling till inköp, 
projektering, produktion 

• Dokumentation: info, historik, 
ritningar, modeller 

• Uppdatering av 
projektdatabas 

4.3. Logg av återbrukat material • Digitalt format för 
relationshandling 

5. Återbruksaffären 5.1. Sök/köp återbruksmaterial • Tidig UE-upphandling 
• Kontroll och bokning av 

material 
• Tillgänglighet påverkar 

projektering 
• Särskild hantering av tunga 

stommaterial 
5.2. Kravställning vid UE-upphandling • Inkl. återbruksansvar 
5.3. Successivt inköp • Av återbruksmaterial 
5.4. Försäljning/distribution • Av återbrukat material från 

projektet 
6. Återbrukskulturen 6.1. Startmöten om återbruk • Projekteringsstartmöte för 

återbruk 
6.2. Team building för bra återbruksarbete • Team-building-möten 

• Uppföljning i olika skeden 
(detaljprojektering, inköp, 
produktion) 

• Engagemang från alla parter 
6.3. Erfarenhetsåterföring • Vid överlämning – lärdomar 

till nästa projekt 
 

4.1.2 Rekommendationer och praktisk tillämpning 

Den utvecklade processen som visas i Figur 4.1 tillsammans med listan av aktiviteter i Tabell 
4.1 utgör grund att utgå ifrån för att ta fram en rutin för att inkludera återbruk i byggprojekt. 
För att den ska bli tillämpar rekommenderas att byggprojekt tidigt, tillsammans med beställare, 
anpassar processen till projektets förutsättningar.  

Det är avgörande att ta fram en plan och implementera processen som en rutin från början samt 
involvera samtliga projektparter, från beställare och projektörer, till entreprenör, leverantörer 
och underentreprenörer, så att mål, roller, ansvar, arbetsuppgifter, planering och uppföljning 
blir förankrade samtidigt som det möjliggör en gemensam förståelse för vad som är möjligt samt 
hur arbetet med återbruk ska genomföras.  
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Genom att integrera återbruket från projekteringens inledande skeden och följa upp frågan 
genom projektets olika faser, blir det en naturlig del av arbetet snarare än något tillkommande. 
Rutinen bör ses som ett levande verktyg som kontinuerligt utvärderas och justeras i takt med att 
erfarenheter byggs och nya arbetssätt prövas. Den kan också behöva anpassas efter projektets 
form och typ – exempelvis nybyggnation eller ombyggnation. 

4.2 Motiv och kritiska aktiviteter i återbruksprocessens sex områden 
I detta avsnitt fördjupas de sex aktivitetsområdena genom att motiven bakom dem beskrivs. 
Fokus ligger på de behov som varje område möter och på de aktiviteter som har bedömts som 
särskilt kritiska för att återbruksprocessen ska lyckas. I Figur 4.2 visas hur olika 
behovsområden som identifierats i kap 3 har resulterat i återbruksprocessens sex områden, 
vilket beskrivs mer i avsnitt 4.2.1–4.2.4.  

För varje aktivitet framgår både åtgärder inom projektet, det vill säga sådant som kan påverkas 
direkt i ett pågående byggprojekt och åtgärder utanför projektet som på längre sikt skapar 
bättre förutsättningar i branschen. Se avsnitt 3.1 för mer beskrivning av denna indelning. 

De kritiska aktiviteterna är markerade med motsvarande siffra och benämning som i 
aktivitetslistan (Tabell 4.1) för att underlätta spårbarhet och uppföljning.  

 
Figur 4.2. Samband mellan de fyra behovsområdena och återbruksprocessens sex aktivitetsområden. 

4.2.1 Aktivitetsområden som möjliggör styrning, ekonomi och marknad  

Ur ett marknads- och logistikperspektiv befinner sig återbruksmarknaden fortfarande i 
utveckling, vilket gör att tillgång och kvalitet kan variera. Samtidigt är ekonomiska faktorer och 
incitament avgörande, de påverkar inte bara vilka aktiviteter som genomförs i enskilda projekt 
utan också återbrukets långsiktiga genomslag i branschen. 

För att återbruk ska bli både genomförbart och lönsamt krävs en kombination av tydlig styrning, 
ekonomiska incitament och säker tillgång till material. Genom att formulera återbruksmål tidigt 
och visa på både klimatnytta och affärsvärde skapas förutsättningar för beslut som gynnar 
återbruk genom hela projektets livscykel. 

För att på längre sikt minska osäkerheten krävs även vidare utveckling av branschgemensamma 
lösningar, till exempel lokala marknadsplatser och standardiserade metoder för att synliggöra 
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och kvalitetssäkra material. Även om dessa åtgärder ligger utanför ett enskilt projekts mandat 
kan projekten vara aktiva användare och medskapare av dessa lösningar. De aktivitetsområden 
som möter dessa behov är: 1. Återbruksplanering och styrning och 5. Återbruksaffären 

Aktivitetsområde 1: Återbruksplanering och -styrning  

En tydlig planering och styrning med återbruk i fokus skapar en stabil grund för hela processen. 
Genom att tidigt definiera återbruksmål och utforma en övergripande återbruksplan kan 
projektet säkra att frågan får genomslag i alla skeden. Fokus ligger på att avsätta resurser i de 
tidiga faserna för tidig planering, där återbruksmål konkretiserar, en övergripande 
återbruksplan arbetas fram, och styrning etableras som kopplar samman inköp, inventering och 
projektering. I senare skeden behöver planeringen följas upp genom successiv kalkylering och 
produktionsplanering, där risker och möjligheter kopplade till demontering, logistik och 
bearbetning hanteras.  

Som illustreras i  Figur 4.3 så krävs det aktiviteter i alla skeden av byggprocessen. De kritiska 
aktiviteterna som beskrivs nedan är markerade i bilden medan de övriga är nedtonade.  

 
Figur 4.3: Aktivitetsområde 1: Återbruksplanering och -styrning. 

Kritiska aktiviteter: 

1.2. Projektstartmöten om återbruksmål. 

• Inom byggprojektet: Återbruksmål och krav behöver tydliggöras tidigt och föras vidare 
genom projektledet till alla aktörer. Använd mötesserier och arbetsforum för att lösa 
hinder direkt när de uppstår och för att gemensamt hitta kreativa återbrukslösningar. 

• Utanför byggprojektet: Öka efterfrågan och stärk återbrukets genomslag i branschen 
genom att formulera återbrukskrav i kombination med ekonomiska incitament och 
genom att delta i nätverk och samarbetsforum som sprider kunskap och ökar 
efterfrågan. 

1.3. Initial inköpsplanering. 

• Inom projektet: Integrera återbruk i kalkyler och upphandlingsrutiner redan från start. 
Utforma inköpsstrategin så att den kan anpassas till tillgången av återbrukat material 
och skapa strukturer för att dokumentera och följa upp klimatnytta och 
kostnadsbesparingar. 

• Utanför projektet: Samarbeta med aktörer som driver eller utvecklar marknadsplatser 
och affärsmodeller för återbruk. I och med att återbruksmarknaden är i utvecklingsfas, 
så kan projekt arbeta med successiv beställning och prissättning för att bygga erfarenhet 
och minska risker. 
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1.9. Kravställning för återbruksprojektering. 

• Inom projektet: Planera in resurser, tid och arbetsmoment för återbruk från start. 
Återbruksprojektering behöver initieras tidigt och stödjas av tydliga krav och riktlinjer, 
så att återbruk integreras i design och tekniska lösningar innan specifika utformningar, 
lösningar och nya standardprodukter föreskrivs. Produktion för återbruk behöver 
förutsättningar och besked om vad som ska återbrukas samt hur. I projekteringen kan 
flexibiliteten ökas genom att matcha och föreskriva återbruk till områden, ytor och delar 
inom byggnader, så kallade återbrukszoner, som kan ha lägre krav på kvalitet och finish 
så länge en godtycklig funktion upprätthålls.  

• Utanför projektet: Bristen på standarder och dokumentation för återbrukbara produkter 
gör det svårt att projektera med återbruk som förutsättning. Projekten kan hantera detta 
genom specifika utredningar av identifierade återbrukbara material och produkter för 
att bedöma kvalitet och funktion och därefter avgöra till vad de kan användas i projektet.  

1.10. Kalkylering av återbruk. 

• Inom projektet: Synliggör återbrukets ekonomi och miljöeffekter i rapportering och 
beslutsunderlag. Den ekonomiska osäkerheten kan hanteras i projekt genom ekonomisk 
samverkan med löpande budget- och prisjusteringar eller ÄTA-hantering.   

• Utanför projektet: Medverka till att öka transparensen på återbruksmarknaden genom 
att dokumentera och dela erfarenheter om exempelvis prissättning. 
 

Aktivitetsområde 5: Återbruksaffären 

Inköpsfunktionen bör få en tydligare roll kopplat till återbruk. Genom att starta materialsökning 
tidigt så skapas utrymme att bland annat hitta återbrukade produkter, utreda kvalitet, funktion 
och användbarhet, projektera och planera produktion för återbruk. Kopplingen mellan 
återbruksmålen och de-facto tillgängligheten av material för återbruk inom projektet eller på 
marknaden påverkar många aktiviteter.  

De beslutspunkter som i återbruksprocessen illustreras som gula diamanter visar hur viktigt det 
är med successiva inköp. Genom att successivt följa upp tillgång, volym och kvalitet kan 
projektet avgöra hur stor del av behoven som kan täckas genom återbruk. Om tillgången är lägre 
än de uppsatta målen behöver ytterligare materialsökning, justering av plan eller 
kompletterande inköp göras för att målen ska kunna uppnås. 

Som illustreras i Figur 4.4 omfattar återbruksaffären aktiviteter i flera skeden av 
byggprocessen, från tidig planering och kravställning i upphandling, till kontinuerlig uppföljning 
under projektering och produktion.  

 

 
Figur 4.4: Aktivitetsområde 5: Återbruksaffären 
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Kritiska aktiviteter: 

5.1. Söka material för återbruksinköp med start i tidig systemprojekteringsfas. 

• Inom projektet: Genomför tidig återbruksinventering och arbeta nära sakkunniga, 
leverantörer och eventuella återbrukshubbar för att identifiera tillgängliga material som 
kan integreras i projektets lösningar. Samordna med projektering och inköp så att rätt 
material säkras i tid. 

• Utanför projektet: Använd digitala plattformar och databaser som synliggör 
återbruksmaterial på marknaden. Bidra till att dessa system utvecklas genom att dela 
materialdata från egna projekt och genom att delta i nätverk som arbetar med att 
förbättra tillgången och synligheten. 

5.2. Kravställ återbruk vid upphandling av underentreprenörer och mellan byggherre och 
totalentreprenad. 

• Inom projektet: Kravställ återbruk i upphandlingar och avtal för att skapa tydliga 
förväntningar, engagemang, efterfrågan och ansvarsfördelningar mellan aktörer. 
Formulera mätbara mål och tydliga ansvarsfördelningar. 

• Utanför projektet: När standardiserade avtalsmallar saknas, etablera projektspecifika 
överenskommelser som reglerar kvalitet, garanti och ansvar för återbrukat material. 
Dela erfarenheter och exempelavtal i branschnätverk för att bidra till utvecklingen av 
gemensamma juridiska ramar. 

5.4. Sälja och distribuera återbruksmaterial från projektet. 

• Inom projektet: Synliggör material tidigt så att potentiella köpare får tillräcklig tid att 
planera och genomföra köp. Skapa överenskommelser om ansvar, ägande och 
ekonomiska aspekter gällande materialet mellan entreprenör, leverantör och beställare. 
Säkerställ att logistiken för demontering, lagring och transport är integrerad i projektets 
planering. 

• Utanför projektet: Använd befintliga försäljningskanaler såsom återbrukshubbar, 
sakkunniga leverantörer som säljer vidare återbruk och digitala marknadsplatser. Bidra 
till att utveckla affärsmodeller genom att dela försäljningsdata, kalkyler och erfarenheter 
med branschaktörer. 
 

4.2.2 Aktivitetsområden som möjliggör planering, byggteknik och logistik 

För att återbruk ska kunna genomföras effektivt krävs en kombination av planering, kompetens 
och fungerande logistiklösningar. Eftersom det i dagsläget finns få aktörer som erbjuder 
samlade återbrukstjänster behöver projekten ofta själva säkra resurser för kvalitetssäkring, 
demontering, lagring och hantering av material. Därför blir det avgörande att etablera rutiner 
som integrerar återbruk i produktionen, snarare än att det upplevs som en dubbelprocess. 

En central del är att tidigt föra in återbruk i upphandlingar och kontrakt. Återbruksinventeringar 
tillsammans med sakkunniga, selektiv rivning samt en tidig utredning av logistikförutsättningar, 
där beställaren kan bidra med exempelvis ytor för mellanlagring skapar stabilare 
förutsättningar. 
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Utanför projekten behöver digitala plattformar och marknadsplatser användas mer konsekvent 
och utvecklas vidare, så att material blir synliga och kan matchas mot projekten. 

För att möta dessa behov identifierades aktivitetsområdena 2. Återbruksproduktion och 3. 
Återbrukslogistik. 

 
Aktivitetsområde 2: Återbruksproduktion 

Återbruksproduktionen omfattar planering för och uppföljning av en sammanhållen plan för 
demontering, lagerhållning och hantering av återbruksmaterial, rekonditionering och 
montering. Under produktionsfasen ingår avsyn eller produktionsinventering för att granska 
materialets kvalitet, skick och funktionalitet, så att rätt material används på rätt plats med 
spårbar dokumentation.  Upphandling med återbrukskrav och engagemang av UE är viktiga 
komponenter.  

Som Figur 4.5  illustrerar är återbruksproduktion särskilt relevant i de senare skedena av 
byggprocessen, där planering omsätts i praktiska arbetsmoment.  

 

 

Figur 4.5: Aktivitetsområde 2: Återbruksproduktion 

Kritiska aktiviteter: 

2.1. Demontering och avsyn av kvalitet, skick och funktionalitet under produktionsfasen. 

• Inom projektet: Utför selektiv demontering med tydliga instruktioner. Följ upp med 
avsyn och dokumentation så att materialets funktion och kvalitet kan säkerställas och 
spåras. 

• Utanför projektet: Där standarder/metoder saknas för bedömning och dokumentation, ta 
hjälp av sakkunniga eller tekniska konsulter för att göra bedömningar. Använd 
resultaten för att anpassa materialets användning till de krav som kan uppfyllas, och dela 
erfarenheterna med branschnätverk för att bidra till utvecklingen av gemensamma 
metoder och standarder. 
 

Aktivitetsområde 3: Återbrukslogistik 

Logistikplanering och genomförande behöver speciellt hänsyn i en återbruksprocess för att 
material ska kunna demonteras, transporteras, lagras och monteras på ett sätt som bibehåller 
kvalitet och funktion.   

För att underlätta hantering kan en särskild Återbruks-Arbetsplatsdispositionsplan (Å-APD) tas 
fram. Den ger ett tydligt verktyg för att planera ytor, lagring och flöden, samt samordna 
återbruksmaterialets väg genom projektet.  Som Figur 4.6 illustrerar kräver återbrukslogistiken 
aktiviteter i flera skeden av byggprocessen, från tidig planering och projektering till uppföljning 
under produktion. 
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Figur 4.6: Aktivitetsområde 3: Återbrukslogistik 

Kritiska aktiviteter: 

3.1. Skapa en logistik plan, eller ta fram en specifik Å-APD. 

• Inom projektet: Integrera återbruk i befintlig logistikplanering. En återbruksanpassad 
arbetsplatsdispositionsplan (Å-APD) kan behövas för att hantera lagring, flöden och 
hantering av återbruksmaterial. Om projektet saknar egna lagringsytor, identifiera och 
boka externa lagrings- och logistiklösningar i tidigt skede. 

• Utanför projektet: Utforska samarbete med återbrukshubbar, logistikföretag och andra 
projekt för att dela resurser och undvika flaskhalsar. Dokumentera logistikkedjan för att 
bygga erfarenhet inför framtida projekt. 

4.2.3 Aktivitetsområden som möjliggör materialinformation och spårbarhet 

För att återbruk ska bli både genomförbart och spårbart över tid krävs en strukturerad och 
digitalt tillgänglig informationshantering. Inventeringar behöver genomföras systematiskt och i 
digitalt format så att information om materialets livscykel kan användas i projektering, 
produktion och framtida förvaltning. 

En tidig inventering ger underlag till återbruksmål och projektering, medan en successiv 
inventering möjliggör funktions- och kvalitetsverifiering under projektets gång. För att angripa 
osäkerheten på tillgång och utbud till rätt material i projekt förespråkas att inventeringar 
genomförs ihop med tillståndsbedömningar och att denna information dokumenteras.  

På branschnivå finns redan digitala plattformar och inventeringsverktyg, men de behöver 
användas mer konsekvent och vidareutvecklas. Genom standardisering och erfarenhetsdelning 
kan dessa system skapa bättre matchning mellan utbud och efterfrågan och bidra till en mer 
tillförlitlig marknad. 

För att möta dessa behov identifierades aktivitetsområdet 4. Återbruksinventering. 

Aktivitetsområde 4: Återbruksinventering 

I den tidiga planeringen ska återbruksplanen innehålla en återbruksinventering. Den initiala 
inventeringen inför projektstart ger input till återbruksmålen. Via säkrad arbetsform för 
kvalitetsbedömning och beslutsordning för återbruksmaterial kan en successiv inventering för 
funktions och kvalitetsverifiering genomföras vilket säkrar att rätt kompetens (roll) genomför 
inventering som leder till projekterings och produktionsplanering. För tunga strukturella 
element krävs särskilt att inventering görs tidigt och enligt en bestämd ordning. 
Inventeringsresultat och utfall bör noggrant dokumenteras i digital databas.  

Som  Figur 4.7 visar är inventering särskilt viktig i projektets tidiga skeden, men den behöver 
också uppdateras i takt med projektering och produktion. 
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Figur 4.7: Aktivitetsområde 4: Återbruksinventering. 

Kritiska aktiviteter: 

4.1. Detaljera återbruksplanen för inventering – systemprojektering. 

• Inom projektet: Skapa en detaljerad återbruksplan som tydligt beskriver hur och när 
inventeringar ska genomföras, och hur resultaten ska användas som underlag för 
projektering, upphandling och produktion. Genomför inventeringar tidigt och 
dokumentera resultaten strukturerat som en del av återbruksplanen som stöd för 
projektering, upphandling och produktionen. 

• Utanför projektet: Använd befintliga digitala inventeringsverktyg och bidra till 
branschens utveckling av gemensamma rutiner för datainsamling och delning. Använd 
resultaten från inventeringarna för att stärka kunskap kring återbrukbart material i 
andra projekt. 

Inventering av strukturella element följer egen plan.  

4.2. Genomför successiv inventering: 

• Inom projektet: Successiv inventering möjliggör anpassning till projektets faser och ger 
löpande input till projektering och inköp. Tidig inventering är viktig för att kunna 
planera, synliggöra och tillgängliggöra material och produkter medan detaljerad 
inventering kan göras senare. 

• Utanför projektet: Säkerställ att inventeringsdata uppdateras och delas via digitala 
plattformar, så att materialstatus alltid är aktuell och kan användas av fler aktörer i 
branschen. 

4.3. Logg av återbrukat material i digitalt format för relationshandlingen:  

• Inom projektet: Nytt samt återbrukat material bör dokumenteras i relationshandlingar. 
Lagra informationen i ett format som är lättillgängligt för framtida förvaltning och 
projekt. 

• Utanför projektet: Medverka till att ta fram och etablera gemensamma 
branschstandarder för digital beskrivning, klassificering och metadata kring återbrukat 
material. 

 

4.2.4 Aktivitetsområden som möjliggör kompetens, samverkan och kultur 

För att återbruk ska bli en självklar del av byggprocessen krävs inte bara tekniska lösningar och 
rutiner, utan också ett förändrat synsätt och arbetssätt. Det handlar om att stärka kompetensen 
och skapa en gemensam förståelse för varför återbruk är viktigt, och att arbeta med frågan aktivt 
genom hela processen, från tidig planering till uppföljning i produktionen. 

Utanför projektet behövs satsningar på kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder för att skapa 
en kultur där återbruk ses som en självklar del av byggbranschens framtid. För att stärka 



47 
 

samverkan inom projektet lyfts betydelsen av att tillsätta en återbrukssamordnande roll som 
kan hålla ihop arbetet genom hela processen.  

Vikten att ställa ”rätt” krav i upphandlingar och inköpsavtal, projekteringsanvisningar och hur 
man demonterar, vad som går att återbruka och hur detta bör göras pekade på 
aktivitetsområdet 6. Återbrukskulturen.  

Aktivitetsområde 6: Återbrukskulturen 

En stark återbrukskultur är ofta en förutsättning för ett lyckat projekt. Genom att skapa 
engagemang och delaktighet i alla led kan återbruk utvecklas till en naturlig del av arbetssättet. 
Det kan handla om att integrera återbruksfrågan i mötesforum, arbetsberedningar och 
uppföljningar, samt att använda projektet som en arena för lärande och gemensam utveckling. 

Ett tydligt fokus på samverkan och gemensam förståelse underlättar återbruk och skapar en 
drivkraft för att hitta lösningar. 

Som illustreras i Figur 4.8 så kräver detta att återbruksfrågan hålls levande genom hela 
processen, från tidiga möten och arbetsberedningar till uppföljningar i produktionen. 

 

 

Figur 4.8: Aktivitetsområde 6: Återbrukskulturen. 

Kritiska aktiviteter: 

Initiera och genomför möten för bra återbruksarbete. (6.1. Startmöten om återbruk, 6.2. Team 
building för bra återbruksarbete och 6.3. Erfarenhetsåterföring). 

• Inom projektet: Starta en mötesserie där återbruk är en integrerad och återkommande 
punkt i projektering, inköp, upphandling, möten med yrkesarbetare och 
underentreprenörer, samt produktionsplanering. Använd forumen för att diskutera 
lösningar, följa upp framsteg, dela erfarenheter och lyfta fram goda exempel. På så sätt 
byggs en gemensam förståelse och en naturlig drivkraft för att ta tillvara 
återbruksmöjligheter. Projekt behöver ta med återbruk som en del av övriga 
mötesforum så att frågan hanteras aktivt och kontinuerligt. Efter projektets slut bör tid 
användas för att dokumentera erfarenheter. 

• Utanför projektet: För att skapa långsiktig återbrukskultur krävs branschövergripande 
kompetenshöjning och attitydförändring genom utbildning och kommunikation. Bidra 
genom att exempelvis sprida lärdomar och goda exempel, delta i nätverk och 
utbildningsinsatser. Engagera både beställare och leverantörer i att skapa en positiv 
attityd och högre kompetens kring återbruk.  
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5. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 

Projektet visar att återbruk i byggentreprenader redan genomförs i praktiken, men för att nå 
större genomslag krävs ett helhetsgrepp. De sex identifierade aktivitetsområdena (planering och 
styrning, produktion, logistik, inventering, affären och kulturen) behöver samverka för att skapa 
stabila förutsättningar.  

Detta kapitel sammanfattar de viktigaste slutsatserna och lärdomarna per aktivitetsområde 
(5.1), samt föreslår områden för fortsatt forskning och utveckling (5.2). 

5.1 Viktiga slutsatser och lärdomar per aktivitetsområde 
Återbruksplanering och styrning (se aktivitetsområde 1 i denna rapport) är det mest centrala 
området i hela återbruksprocessen. Det är här grunden läggs för att återbruk ska få genomslag i 
projektet. Flest aktiviteter i den framtagna återbruksprocessen (se Figur 4.1) faller inom detta 
område, vilket visar hur avgörande det är att frågan hanteras systematiskt redan från start och 
genomsyrar projektet.  

Förslagsvis kan projekt utgå från den framtagna processen och aktivitetslistan för att etablera 
rutiner tidigt tillsammans med beställare. Tydliga mål, beslut och kravställning tidigt i processen 
är avgörande. Projekt behöver tidigt definiera vad som ska prioriteras, vilka material som ska 
sökas och vilka krav som gäller. Exempelvis behöver rutiner och mandat för snabba beslut om 
återbruksmaterial etableras, så att möjligheter inte går förlorade under projektets gång.  

Det är också viktigt att redan i planeringsfasen avsätta resurser i form av tid, kompetens och 
budget för att hantera återbruksfrågan genom hela projektet. Aktiv styrning genom alla skeden 
är nödvändig, återbruk får inte bli en sidoaktivitet. Det behöver integreras i styrgruppsarbete, 
planering, uppföljning och beslutsprocesser, precis som ekonomi, kvalitet och tid.  

Nycklar för framgång: 

• Behandla återbruk som en strategisk fråga i projektstyrningen, inte som ett tillägg. 
• Sätt och förankra mål, krav och mandat tidigt genom projektstartmöten och tydliga 

beslutsvägar. 
• Integrera återbruk i kalkylering, inköpsplanering och uppföljning av ekonomi och 

klimatnytta. 
• Säkerställ resurser för återbruk från start. 

Erfarenheter visar att återbruksproduktion (se aktivitetsområde 2 i denna rapport) lyckas 
bäst när planeringen och produktion sker i nära samverkan mellan projektering, inköp och 
produktion. En tät dialog mellan arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer 
underlättar demontering, avsyn och montering av återbrukade komponenter. För att lyckas 
behöver återbruk bli en naturlig del av byggproduktionen, snarare än ett separat spår eller en 
extra arbetsuppgift 

Nycklar för framgång: 

• Återbruk ses som en integrerad del av produktionen, inte ett tillägg. 
• Utför selektiv demontering med tydliga instruktioner och ansvarsfördelning. 
• Följ upp med avsyn och dokumentation för att säkerställa funktion och skick. 
• Stärk lärande och engagemang hos yrkesarbetare och underentreprenörer. 
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Återbrukslogistik får en särskild central roll i processen (se aktivitetsområde 3 i denna 
rapport). Till skillnad från traditionella materialflöden måste demontering, transport, lagring 
och montering planeras med hänsyn till att återbrukade produkter har olika skick och tillgång 
bland annat. 

Återbruk kan ofta integreras i befintlig logistikplanering, men det kan kräva en särskild 
Återbruks-Arbetsplatsdispositionsplan (Å-APD) för att hantera lagring, flöden och hantering av 
material. En sådan plan ger ett konkret verktyg för att planera ytor, logistik och transporter 
samt samordna återbruksmaterialets väg genom projektet, från demontering till montage.  

Slutsatsen är att återbrukslogistik inte kan lösas punktvis, utan behöver ses som en 
sammanhängande process som följer hela byggprojektet. Samarbete med externa aktörer (till 
exempel återbrukshubbar, logistikföretag eller parallella projekt) kan minska risken för 
flaskhalsar och skapa lärande inför framtida projekt. 

Nycklar för framgång: 

• Tidig planering av logistikflöden och lagringsytor. 
• Säkerställ tid, resurser och ansvar för hantering av återbrukat material. 
• Samverka med logistikaktörer och andra projekt för gemensamma lösningar och 

lärande. 
 
Återbruksinventering utgör startpunkten för allt återbruk (se aktivitetsområde 4 i denna 
rapport). Tidiga insatser i form av översiktlig inventering ger viktig input till projektets 
återbruksmål och prioriteringar, medan en successiv inventering kan genomföras i takt med nya 
beslut och förutsättningar. En tydlig arbetsform för kvalitetsbedömning och beslutsordning 
underlättar att rätt kompetenser kopplas in vid rätt tillfälle. 

Inventeringsresultaten bör dokumenteras digitalt i strukturerad form och kopplas till 
projektering, inköp och kalkyl, så att informationen verkligen kommer till användning. På sikt 
behöver branschen också gemensamma standarder för digital beskrivning och klassificering av 
återbrukat material, så att data kan delas mellan projekt och aktörer. 

Nycklar för framgång: 

• Tidig inventering som en del av återbruksplanen. 
• Successiv uppdatering av inventeringsdata. 
• Säkrad arbetsform för kvalitetsbedömning och beslutsordning. 
• Koppling mellan inventering, projektering och inköp. 
• Digital dokumentation och spårbarhet. 

 
Återbruksaffären har en avgörande roll för att återbruk ska kunna genomföras i praktiken (se 
aktivitetsområde 5 i denna rapport). Inköpsfunktionen behöver få en mer aktiv och tidig roll, där 
materialsökning startar redan i projekteringen för att säkra tillgång, kvalitet och planering. 

Successivt inköp är en av de mest centrala förutsättningarna för att lyckas med återbruk. Genom 
att hantera kalkyl och inköp successivt i samverkan kan projekten möta osäkerheter i tillgång, 
pris och kvalitet. Det kräver resurser och flexibilitet i både avtal och budget. 

Affären behöver bygga på gemensam risk- och värdefördelning där klimatnytta, kostnadsnytta 
och lärande premieras. Tydliga krav och incitament i upphandlingar ger förutsättningar för 
entreprenören att agera aktivt i återbruksfrågan och skapa affärsnytta för alla parter. 
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Samverkansformer som partnering kan underlätta både riskhantering och värdefördelning, och 
skapa förutsättningar för långsiktiga samarbeten kring återbruk. 

Nycklar för framgång: 

• Tidig involvering av inköpsfunktionen och materialsökning redan i projekteringen. 
• Successivt inköp och kalkylering som central del av affären. 
• Flexibla avtal, tydliga krav och ansvarsfördelning.  
• Synliggör material tidigt och använd digitala plattformar för försäljning och datadelning. 
• Synliggör klimat- och kostnadsnytta i både kalkyl och redovisning. 

Återbrukskulturen (se aktivitetsområde 6 i denna rapport) visar att återbruk är lika mycket en 
kulturfråga som en teknisk eller ekonomisk. För att skapa långsiktig förändring behöver 
projekten arbeta aktivt med frågan i alla skeden och forum, och följa upp den löpande 

Återbruksfrågan behöver vara en återkommande punkt i projektets forum, från tidiga möten och 
arbetsberedningar till uppföljningar i produktionen. På så sätt hålls frågan levande och kunskap 
byggs successivt. Projekten bör också användas som arenor för lärande där erfarenheter 
dokumenteras, delas och återförs till kommande projekt. 

En långsiktig kulturförändring kräver dessutom kompetenshöjning och kunskapsdelning i hela 
branschen. Genom att sprida goda exempel, delta i nätverk och utbildningsinsatser kan aktörer 
tillsammans stärka förståelsen och höja ambitionsnivån. 

Nycklar för framgång: 

• Ledarskap som visar vägen och driver kulturförändring. 
• Återbruk som återkommande punkt i projektmöten och uppföljning. 
• Gemensamt lärande genom praktisk erfarenhet och forum för reflektion. 
• Delning av erfarenheter och goda exempel mellan projekt, aktörer och branschnätverk. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning, utveckling och innovationsinsatser 
För att stärka återbrukets genomslag krävs fortsatt forskning, utveckling och praktisk 
tillämpning. Framför allt behövs fler projekt som testar och utvärderar arbetssätt i sin helhet, så 
att processer och rutiner kan förfinas och anpassas till olika typer av entreprenadformer, typ av 
projekt samt typ av byggnad. 

Vidare pekar resultaten på flera områden där fortsatt forskning och utveckling kan fördjupa och 
bygga vidare på de erfarenheter som redan finns: 

• Utveckla gemensamma arbetssätt och standarder för hur återbrukade material ska 
dokumenteras, bedömas och kvalitetssäkras.  

• Fördjupa kunskapen om hur avtal, upphandling och samverkansformer kan utformas för 
att stödja riskdelning, ansvarsfördelning och gemensam värdeskapning kring återbruk. 

• Bygga kompetens och kultur genom utbildning, nätverk och erfarenhetsutbyte. 
• Utveckla arbetssätt för logistik och marknadsfunktioner där marknadsplatser, 

logistiklösningar och digitala system samverkar för att underlätta återbruk i praktiken.  
• Undersöka hur ekonomiska och politiska styrmedel kan utformas för att främja återbruk. 

 

  



51 
 

6. Litteraturförteckning 

American Society for Quality. (den 22 10 2025). SIPOC+CM Diagram. Hämtat från Learn about 
Quality: https://asq.org/quality-resources/sipoc 

Andersson, J., Gerhardsson, H., Moberg, S., Gerhardsson, H., & Loh Lindholm, C. (2021). Potential, 
effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn - från den lokala 
samverkansarenan i Göreborgsregionen "återbruk väst". 2021: IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 

Aschenbach, N. (2023). Arbetspaket 2 A - Optimerad processbeskrivning för byggprojekt med 
återbruk (cirkulärt byggande). Stockholm: VINNOVA. Hämtat från 
https://aterhus.nu/wp-content/uploads/2023/08/Arbetspaket_2A.pdf 

Bergquist, A., Bigelius, O., & Bergquist, W. (2023). Återbruk av byggnadsmaterial: en 
litteratustudie om utmaningar som idag hindrar användningen av återbrukade 
byggnadsmaterial. Västerås: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens 
Universitet. Hämtat från https://mdh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1776241/FULLTEXT01.pdf  

Boverket. (den 01 10 2025). Miljöindikatorer – aktuell status. Hämtat från Boverket.se: 
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-
forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/ 

Brander, L., Boubitsas, D., & Gabrielsson, I. (2021). Rivningsobjekt - Från kostnad till resurs: 
pilotstudie återbrukspotential för tunga stomdelar i två rivningsobjekt. Göteborg: RISE. 
Hämtat från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-53487 den 09 09 2024 

Byggföretagen. (2020). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Stockholm: 
Byggföretagen. Hämtat från https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/190520-
Resurs-och-avfallshantering-vid-byggande-och-rivning.pdf den 12 02 2024 

Ding, L., Wang, T., & Chan, P. (2023). Forward and reverse logistics for circular economy in 
construction: A systematic literature review. Journal of Cleaner production, 388(2023), 1-
14. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135981   

Ericsson, F., Mjörnell, K., & Janson, U. (2024). Reuse of building materials—the perspective of 
Swedish clients. Cleaner Engineering and Technology, -. 

Fossilfritt Sverige. (2022). Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - uppföljning 2022. Fossilfritt 
Sverige. 

Fossilfritt Sverige. (2024). Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg- och anläggningssektorn. 
Hämtat från Byggföretagen: 
https://byggforetagen.se/app/uploads/2024/02/Bygg_Anlaggningssektorns-fardplan-
200224.pdf den 22 10 2025 

Hussain, M., Kahn, M., & Saber, H. (2023). Thematic analysis of circular economy practices across 
closed-loop supply chains: An institutional theory perspective. Sustainable Production 
and Consumption, 40, 122-134. 

Husson, W. (2022). Användning av återbrukat stål till bärande konstruktioner. SBUF. 



52 
 

Iacovidou, E., & Purenell, P. (2016). Mining the Physical Infrastructure: Opportunities, Barriers 
and Interventions in Promoting Structural Components Reuse. Science of the Total 
Environment, 791-807, 557-558. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.03.098. 

Johansson, B. (2018). Arkitektens Återbruksmetodik. Hämtat från 
https://ccbuild.se/media/k0jmheee/wrl_arkitektens_%C3%A5terbruksmetodik_2018.p
df 

Kaminsky Arkitektur. (2022). Öppna din dörr! En praktisk projekteringsguide för återbruk av 
dörrar och glaspartier. Stockholm: Kaminsky Arkitektur. Hämtat från 
https://ccbuild.se/media/zvkkxfhz/%C3%B6ppna-dind%C3%B6rr_guiden.pdf den 09 
09 2024 

Lindborg, M., Moberg, S., & Skare, R. (2024). Guide för cirkulär projektering. Hämtat från 
https://www.ccbuild.se/media/vcgag1qz/guide-foer-cirkulaer-projektering.pdf 

Malaga, K. S. (2023). Bilaga 8 Arbetspaket 6 - Metoder för testning, kvalitetssäkring och garantier. 
Stockholm: VINNOVA. Hämtat från https://aterhus.nu/wp-
content/uploads/2023/08/Arbetspaket_6.pdf den 26 02 2024 

McNamee, M., Goras, T., Mossberg, Mossberg, A., Wetterqvist, C., Lundh, K., . . . Blomqvist, S. 
(2023). Challenges and Opportunities for Reuse of Products and Materials with Fire 
Safety Requirements - a Swedish Pespective. Fire Safety Journal, 103857. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103857 

McNamee, M., Göras, T., Wetterqvist, C., Lundh, K., Mossberg, A., Dahlgren, B., & Blomqvist, P. 
(2024). Hållbar hantering av byggavfall - återbruk av brandklassade produkter, 
fördjupning . Lund: SBUF 14137. Hämtat från 
https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=94c1d5a5-7bee-433a-af1a-
6078a90a8dfa  

Miliute-Plepiene, J., Almasi, A., & Hwargård, L. (2020). Återanvändning av bygg- och 
rivningsmaterial och produkter i kommuner. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Hämtat från 
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f936/1591705295479/B2370.p
df  

Miliute-Plepiener, J., Bolinius, D., Unsbro, H., Emilsson, E., Loh Lindholm, C., Ahlm, M., & 
Berglund, R. (2021). Byggåterbruksguiden: en vägledning för att underlätta återbruk av 
byggprodukter i bostäder. Malmö: IVL Svenska Miljöinstitutet. Hämtat från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ivl:diva-3910 den 09 09 2024 

Mishra, P., & Kumar Sharma, R. (2014). A hybrid framework based on SIPOC and Six Sigma 
DMAIC for improving process dimensions in supply chain network. International Journal 
of Quality & Reliability Management 31(5), 522-546. 

MVR. (2021). MVT BS04 Återbruk av stål i bärande konstruktioner, krav- & processbeskrivning. 
Sverige: Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. Hämtat från https://mvr.se/wp-
content/uploads/2021/05/mvr-bs04-2021-aterbruk-av-stal-i-barande-konstruktioner-
krav-processbeskrivning-utgava-1-april-2021.pdf 



53 
 

Rogers, D., & Tibben-Lembke, R. (2001). An examination of reverse logistics practice. Journal of 
Business Logistics, 22(2), 129-148. doi:https://doi.org/10.1002/j.2158-
1592.2001.tb00007.x 

Suchorzewski, J., Santandrea, F., & Malaga, K. (2023). Quality Assurance for Reused Concrete 
Building Elements. GBG: RISE Research Institutes of Sweden. Hämtat från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-64292 den 09 09 2024 

Vengas, P., Peters, J., Cattrysse, D., Tecchio, P., Ardente, F., Mathieux, F., . . . Duflou, J. (2018). Ease 
of disassembly of products to support circular economy strategies. Resources, 
Conservation and Recycling, 135, 323-334. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.06.022  

Wennesjö, M., Gerhardsson, H., Moberg , S., Loh Lindholm , C., & Andersson, J. (2021). Etablering 
av en storskalig marknad föråterbruk i bygg- och fastighetssektorn. Stockholm: IVL 
Svenska Miljöinstitutet. Hämtat från 
https://www.ivl.se/download/18.3b83004f180a41807a38bb/1652095269639/B2419.
pdf 

Återhus. (2023). Återhus - Att bygga hus av hus: Slutrapportering Steg 2. Stockholm: Vinnova. 

 

  



54 
 

7. Bilagor 

7.1  Bilaga 1: Intervjumall 

Syftet med dessa intervjuer är att erhålla en djupgående förståelse av återbruksprocessen. 
Genom att samla in data från olika aktörer strävar vi efter att kartlägga nuvarande 
återbruksaktiviteter, identifiera hinder samt fastställa de behov och förutsättningar som krävs 
för att återbruk ska fungera och kunna integreras effektivt i byggprocessen. Intervjuer avgränsas 
till kommersiella fastigheter med totalentreprenader och totalentreprenad i samverkan. Målet 
är: (a) kartlägga processen, (b) identifiera hinder och c) beskriva behov och förutsättningar för 
en framtidssäkrad process. 

Kartlägga processen 

Målet är att detaljerat beskriva hur återbruksaktiviteter ser ut idag. Detta inkluderar att 
identifiera specifika aktiviteter som utförs eller behövs, när de utförs och av vem. Genom att 
kartlägga dessa parametrar kan vi få en helhetsbild av processen och identifiera kritiska faser 
och aktörer. 

Identifiera hinder 

Ett mål är att identifiera de hinder som olika aktörer stöter på i återbruksprocessen. Detta 
innebär att specificera när och varför dessa hinder uppstår, samt hur de påverkar processens 
effektivitet. Genom att förstå dessa hinder kan vi utveckla metoder för att möta dem. 

Behov och förutsättningar  

Målet är att fastställa vad som krävs för att återbruksprocessen ska kunna genomföras effektivt. 
Detta inkluderar att identifiera vilka resurser, verktyg och metoder som behövs, samt hur dessa 
ska implementeras, av vem och när. Dessutom strävar vi efter att förstå hur aktörer kan 
samverka för att säkerställa att återbruksprocessen fungerar optimalt genom hela 
byggprocessen. 

Frågorna utgår från aktörens roll och perspektiv på byggprocessen. Gå igenom processen snabbt 
(60–120 s.) genom att visa Återbruksprocessen.pdf. [Följdfrågor som assisterar intervjuaren 
markeras kursivt] 
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1. Kan du berätta om din roll och om den aktör som du representerar i 
byggprocessen? 

2. Kan du beskriva återbruksaktiviteter från start till mål som normalt ingår i ditt 
ansvarsområde?  

• Saknar du någon aktivitet idag? 

Vi vill nu att du koncentrerar dina svar på aktuella (genomförda eller pågående) projekt där 
det förekom återbruk. 

3. Kan du svara på dessa kortfrågor om projektet: 
• Vilken entreprenadform användes [annan än total] 
• Vilken typ av projekt var det [Hyresgästanpassning, Ombyggnation, Underhåll, 

Nyproduktion] 
• Vilken storlek var projektet på [m2] 
• När pågick projektet [år och period] 
• Beskriv de återbrukade delarna [Byggnadsdel, komponent, artikel] 

4. Fanns det några formulerade krav på återbruk i projektet? [Förklara för respondenten att 
krav kan ses ifrån ett bredare perspektiv såsom upphandlingskriterier, projektmål, 
tekniska krav, certifieringar eller på annat sätt formulerade krav]. 

• När: I vilket processteg kom frågan om återbruk upp? 
• Hur: Fanns det några återbrukskrav formulerade vid upphandlingen av projektet 

och på vilket sätt hade kraven formulerats 
• KPI: Fanns det några indikatorer och nyckeltal formulerade för uppföljning av 

återbrukskrav och hur formulerades dessa? 
• Regelefterlevnad: Hur genomfördes planering av återbruk mot krav? Skilde sig 

denna planering jämfört med tidigare projekt. Hur och vad behöver utvecklas?  
5. Vilka återbruksaktiviteter gjorde du i projektet [Använd punkter nedan som stöd. Punkter 

läses inte upp! Fastställ i vilken fas, borra i aktiviteten som respondenten svarar och red ut 
vad hen menar]  

• Återbruksprojektering, återbruksinventering  
• Materialåteranvändningen (inventering, hantering av överblivet material, 

upphandling av återvunnet material, brukarengagemang, avfall, tungt eller stora 
volymer) 

• Anskaffning - var/hur ni fick tag i dessa (inom fastighet/projekt eller utanför/till 
fastighet/projektet)   

• Demontering (utförare, kriterier, tidpunkt i förhållande till projektet) 
• Transporter, logistik och materialhantering 
• Lagring (tillfällig lagring, förvaringsmetod, Kommunala, egna, gemensamma eller 

tredjepartslagerlösningar  
• Rekonditionering (Materialbehandling, utförande och plats av rekonditionering) 
• Data och dokumenthantering 
• Kvalitetssäkring och garantifrågor 
• Uppföljningsaktiviteter för att “säkerställa återbruk” eller  
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6. Vi är intresserade av själva återbruksaktiviteten i sig  och den input (förutsättningar, 
krav, vad du fick till dig ) och output (, dina/era leveranser eller resultat till nästa) som 
blev resultatet utgående från din roll i projektet: 

• Beskriv hur du fick dina krav och förutsättningar för återbruk [Via 
anbudsförfrågan, förhandling, kontrakt, projektmål, bolagsmål]?  

• Vad fick du av föregående aktörer? Var kraven på deras leveranser tydliga? [om 
inte hur arbetade ni fram dem?]  

• Vad lämnade du efter dig i processen till nästa aktörer? Var kraven på dina 
leveranser tydliga? [om inte hur arbetade ni fram dem?] 

• Behövde ni utveckla eller använda speciella metoder, arbetssätt, verktyg, mm 
(om nej, hade det behövts?)  

7. Vilka typer av hinder mot återbruk uppfattade du i din roll uppstod i projektet/-n?  
• I vilket skede uppstod dessa hinder och varför? 
• Vilken aktör hade störst påverkan på dessa hinder? 
• Vilka aktörer, utöver ni, påverkas av dessa hinder och på vilket sätt? 
• På vilket sätt påverkades ni som aktör av dessa hinder? 
• Vad gjordes, och av vilken aktör, för att komma runt dessa hinder? Skulle något ha 

gjorts annorlunda? 
• Om ser kritiskt på din egna roll hur har du hindrat återbruk 
• Har du andra observationer kring hinder som du vill dela med dig av? 

8. På vilket sätt upplevde du att olika aktörer hade avsatt tid och kompetens för att 
genomföra sina återbruksaktiviteter? 

• Beskriv samordningen av återbruk och det stöd du fick för att anpassa projektet 
mot återbruk  

• Fanns någon ”unik” samordning för att arbeta med av återbruk just i detta projekt 
jämfört med tidigare projekt och hur har det påverkat utfallet? 

• På vilket sätt påverkade tiden på återbruk? 
• Hur hade man kunnat förbereda/säkra arbetet med återbruk trots tight/kort 

tid/tidplan? Är ute efter lite hur vi hade kommit runt tidsproblematiken då mycket 
kring detta görs för sent. Vad, när, hur hade “något respontenten ser” behövts 
göras?  

• Vilken kompetens krävs (kunskap, erfarenhet)? 
• Hur bygger man kompetens undre tiden? 
• Kunskapsåterföring och hur det går till,  
• På vilket sätt kan kompetens utvecklas? 

9. Har projektet lett till att ni utvecklat nya rutiner, kring hur ni arbetar med återbruk i 
projekt?  

• hur ser dessa ut? 
10. Om du på ett övergripande plan diskuterar återbruksambition, dvs att ett bygge är 

återbrukat, och för att få processer att bli alltmer cirkulära, hur skulle du styra mot det? 
• Vad hindrar en ökad återbruksambition enligt dig (policy eller inom projekten)  
• Vilken huvudsaklig förändring måste till och vilken skulle vara er förändring? 
• Använder du återbrukstjänster från tredjepart eller marknadsplatser för återbruk 

(e.g. CCbuild)?  
• Skulle man kunna fråga om de saknar något kopplat till denna typ av tjänster. 

Vilka andra tjänster saknar de? 
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7.2 Bilaga 2: Detaljerad återbruksprocess 
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